

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	VALOR CONTRATUAL	MES 1 %	MES 2 %	TOTAL %	DESVIO	MES 1 VALOR	MES 2 VALOR
1	SERVIÇOS DE TROCA DE REFLETORES	R\$ 43.583,45	50,00%	50,00%	1	0,00%	R\$ 21.791,72	R\$ 21.791,72
2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 144,51	0,00%	100,00%	1	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 144,51

Cambira, 25 de maio de 2026

Julio Cesar Sapatini
Secretario de Obras e Urbanismo
Secretaria de Obras e Urbanismo
Prefeitura Municipal

Gisele Genovesi
Engenheira Civil CREA-PR 185.227/D
Secretaria de Obras e Urbanismo
Prefeitura Municipal