

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL DA OBRA | VALOR COM BDI (R\$) | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | DESEMBOLSO ACUMULADO | |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|------------------|---------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | % | R\$ VALOR | % | R\$ VALOR | % | R\$ VALOR | % | R\$ VALOR | % | R\$ VALOR | % | R\$ VALOR | % | R\$ VALOR |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5,95% | R\$ 69.082,61 | 11,00% | R\$ 7.599,09 | 21,00% | R\$ 14.507,35 | 23,10% | R\$ 15.958,08 | 22,00% | R\$ 15.198,17 | 13,70% | R\$ 9.464,32 | 9,20% | R\$ 6.355,60 | 100,00% | R\$ 69.082,61 |
| 2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 3,10% | R\$ 35.943,09 | 100,00% | R\$ 35.943,09 | | | | | | | | | | | 100,00% | R\$ 35.943,09 |
| 3 | CSB 07 - CRISTAL | 28,95% | R\$ 335.944,96 | 25,00% | R\$ 83.986,24 | 25,00% | R\$ 83.986,24 | 25,00% | R\$ 83.986,24 | 25,00% | R\$ 83.986,24 | | | | | 100,00% | R\$ 335.944,96 |
| 4 | AAB 03 | 50,37% | R\$ 584.507,18 | | | 25,00% | R\$ 146.126,80 | 25,00% | R\$ 146.126,80 | 25,00% | R\$ 146.126,80 | 25,00% | R\$ 146.126,80 | | | 100,00% | R\$ 584.507,18 |
| 5 | TRAVESSIA | 11,63% | R\$ 134.964,31 | | | | | 25,00% | R\$ 33.741,08 | 25,00% | R\$ 33.741,08 | 30,00% | R\$ 40.489,29 | 20,00% | R\$ 26.992,86 | 100,00% | R\$ 134.964,31 |
| DESEMBOLSO FINANCEIRO MENSAL E ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI | | | | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | MÊS 05 | | MÊS 06 | | TOTAL | |
| | | | | TOTAL | R\$ 127.528,42 | TOTAL | R\$ 244.620,38 | TOTAL | R\$ 279.812,20 | TOTAL | R\$ 279.052,29 | TOTAL | R\$ 196.080,41 | TOTAL | R\$ 33.348,46 | 100% | R\$ 1.160.442,15 |
| | | | | ACUMUL. | R\$ 127.528,42 | ACUMUL. | R\$ 372.148,80 | ACUMUL. | R\$ 651.961,00 | ACUMUL. | R\$ 931.013,28 | ACUMUL. | R\$ 1.127.093,69 | ACUMUL. | R\$ 1.160.442,15 | | |

Débora Vidotti
CREA-PR 158.966/d