



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086988-36	Nº TGOV 941486/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - LOCALIDADE RIO D' AREIA C
---------------------------	------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA	612.145,31	% Período:	28,04%	41,93%	30,03%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	49.235,25	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.104,58	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DO SOLO, DRENAGEM E	59.501,16	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM EXTERNA	6.046,09	% Período:	100,00%											
1.5.	FUNDAÇÃO, ESTRUTURAS E CONCRETAG	243.692,78	% Período:	8,82%	91,18%										
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTICAS	32.391,77	% Período:		100,00%										
1.7.	APLICAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA E EXEC	183.818,61	% Período:			100,00%									
1.8.	TRANSPORTES	14.355,07	% Período:	85,36%	14,64%										
2.	ARQUIBANCADA EM ALVENARIA	43.633,59	% Período:		54,61%	45,39%									
2.1.	FUNDAÇÃO	23.828,63	% Período:		100,00%										
2.2.	PISOS E DEGRAUS	2.680,31	% Período:			100,00%									
2.3.	GUARDA CORPO	17.124,65	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 655.778,90															
Período:	%:		26,17%	42,78%	31,05%										
	Repasse:	67.482,06	110.303,86	80.064,08											
	Contrapartida:	104.142,19	170.227,22	123.559,49											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	171.624,25	280.531,08	203.623,57											
Acumulado:	%:		26,17%	68,95%	100,00%										
	Repasse:	67.482,06	177.785,92	257.850,00											
	Contrapartida:	104.142,19	274.369,41	397.928,90											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	171.624,25	452.155,33	655.778,90											

TEIXEIRA SOARES
Local
terça-feira, 28 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Matheus Augusto Dib Mertens
CREA/CAU: CREA/PR: 196271/D
ART/RRT: