



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Órgão: Departamento de Transporte Escolar	
Secretaria: Secretaria Municipal de Educação	UASG:
Sector Requisitante (Depto/Setor/Seção): Secretaria Municipal de Educação	
Responsável pela Demanda: Jonathan Alaiko Ferreira	

RISCO 1	
Alta rotatividade nos contratos	
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
Probabilidade:	() Baixa (x) Médio () Alta
Impacto:	() Baixa () Médio (x) Alto
Dano	
Caso a vaga não seja atrativa, pode acarretar em descredenciamentos frequentes, causando que as linhas fiquem períodos sem o profissional prestador de serviços de monitor de transporte escolar.	
Ação Preventiva	Responsável
Inclusão de benefícios como décimo terceiro e férias, na hora de calcular o valor da hora trabalhada, fazendo que fique um valor justo e atrativo, também prezando pelo princípio da economicidade.	Equipe de planejamento/servidor responsável
Ação de Contingência	Responsável
Elaboração de uma tabela que contemple tais valores, através de estudos de médias salariais para esse tipo de serviço na região.	Equipe de planejamento/servidor responsável

RISCO 2	
Planejamento da contratação não considera uma solução completa	
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
Probabilidade:	() Baixa (x) Médio () Alta
Impacto:	() Baixa () Médio (x) Alto
Dano	
Não planejar a contratação da solução como um todo, levando a aquisição de somente parte da solução, com consequente impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
Servidor sênior revisa os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto.	Setor Requisitante.
Ação de Contingência	Responsável
A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins de contratação.	Equipe de planejamento/servidor responsável

Jonathan Alaiko Ferreira

Jonathan Alaiko Ferreira
Servidor responsável pelo planejamento