

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	ANTONIO OLINTO		PRIORIDADE N° 49	SAM	50
Projeto :	MEU CAMPINHO - COM PISTA DE CAMINHADA			LOTE n°	1
Fonte do Recurso:	PAM	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Local da Obra:	Estrada Rural - LOCALIDADE DO BUTIÁ - ao lado da Escola		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		13/11/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06			
		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 693.939,04	Valor total Mão de Obra:	R\$ 221.353,02	Valor total dos Materiais:
				31,90%	R\$ 472.586,02
					68,10%
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO PI CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS		
TOTAL (OK):	180	R\$ 693.939,04			
Medição 1 - Início	30	R\$ 97.210,58	Execução dos serviços preliminares e parte da movimentação de terra.		
Medição 2	30	R\$ 92.875,61	Finalização dos serviços preliminares relativos ao campo grama, e finalização da movimentação de terra.		
Medição 3	30	R\$ 133.861,57	Execução de toda a fundação, estruturas e parte das alvenarias e fechamentos.		
Medição 4	30	R\$ 162.545,41	Finalização das alvenarias e fechamentos e execução de parte da pavimentação e paisagismo.		
Medição 5	30	R\$ 135.403,20	Início dos serviços preliminares da pista de caminhada, execução das instalações elétricas, execução de parte dos revestimentos de pisos e paredes e execução de parte da pavimentação.		
Medição 6	30	R\$ 72.042,67	Finalização dos serviços preliminares da pista de caminhada e movimentação de terra, finalização dos revestimentos de paredes e pisos e finalização da pavimentação e paisagismo.		
Responsável Técnico (assinatura digital):			Prefeito(a) (assinatura digital):		
Giuliano Zacharias - CREA PR-71.120/D - ART/RRT N° 1720255727767			FABIO STANISZEWSKI MACHIAVELLI		
Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.					