



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0000000-00	000000	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MC	IMPLANTAÇÃO BRINQUEDOS	IMPLANTAÇÃO BRINQUEDOS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	IMPLANTAÇÃO BRINQUEDOS	341.298,80	% Período:	41,99%	58,01%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.910,69	% Período:	100,00%											
1.2.	Praça Olympio Trombini	97.745,43	% Período:	70,00%	30,00%										
1.3.	Praça Vila das Palmeiras	10.887,92	% Período:	70,00%	30,00%										
1.4.	Praça Ferroviários	69.102,78	% Período:	70,00%	30,00%										
1.5.	Praça Benedito Antunes de Oliveira	23.483,26	% Período:		100,00%										
1.6.	Praça Com. José Ribeiro de Macedo	62.611,92	% Período:		100,00%										
1.7.	Praça São João da Graciosa	21.958,80	% Período:		100,00%										
1.8.	Praça Vila Santo Antônio	18.299,00	% Período:		100,00%										
1.9.	Praça Vila Freitas	18.299,00	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 341.298,80			%:	41,99%	58,01%										
Macrosserviço da Administração Local:	Período:	Financiamento:		143.325,98	197.972,82										
		Contrapartida:		-	-										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		143.325,98	197.972,82										
	Acumulado:	%:		41,99%	100,00%										
		Financiamento:		143.325,98	341.298,80										
		Contrapartida:		-	-										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		143.325,98	341.298,80										
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

MORRETES/PR
Local
quinta-feira, 19 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS CARLI
CREA/CAU: 75.155/D
ART/RRT: 0

Assinado por:
Vinicius Carli
17/04/2026 - 11:37
H9BJNXBRTS19S4ZCCPNU1A