

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	ANTONINA		PRIORIDADE N°	SAM
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº
Local da Obra :	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		24/03/2026 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06		
		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.237.292,04	Valor total Mão de Obra:	R\$ 502.378,60	Valor total dos Materiais:	R\$ 734.913,44
			40,60%		59,40%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.237.292,06	
Medição 1 - Início	30	R\$ 28.127,09	Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem na Rua Inicial do trecho entre as estacas 00 e 05; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 00 a 05; drenagem inicial no trecho da estaca 00 e 15; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 00 e 05.
Medição 2	30	R\$ 111.593,77	Descrever o planejamento da Medição 2 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 3	30	R\$ 326.328,45	Descrever o planejamento da Medição 3 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 4	30	R\$ 353.057,12	Descrever o planejamento da Medição 4 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 5	30	R\$ 216.635,20	Descrever o planejamento da Medição 5 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 6	30	R\$ 201.550,43	Descrever o planejamento da Medição 6 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.