

SEDEF 2026	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Município:		BALSA NOVA		SAM	38	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		44	Repasso do Concedente		R\$	1.994.362,02	78,27%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Projeto :		CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARA		LOTE nº	1	Data	04/02/2026	Dias	70	Data	25/04/2026	Sigla	SEDEF	Nº		nº dias	300	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	553.579,52	21,73%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Quantidade:		456,86		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	2.547.941,54	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								