



MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO
Contratação de empresa especializada no serviço de perfuração de 03 poços artesianos com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.

(X)Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada	
Probabilidade:	(x)Baixa	()Média ()Alta
Impacto:	()Baixa	(x)Média ()Alta
ID	DANO	
1.	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição	
ID	AçãoPreventiva	Responsável
1.	Ampla divulgação do certame	Coordenadoria de Licitações
2.	Verificar as exigências solicitadas	MAPA

RISCO 02		
Descrição do Risco:	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados	
Probabilidade:	(x)Baixa	()Média ()Alta
Impacto:	()Baixa	(x)Média ()Alta
ID	DANO	
1.	Atrasonaentregadoobjeto	
ID	AçãoPreventiva	Responsável





1.	Acompanhamento dos prazos de execução/entrega e indicação ao setor responsável a aplicação de penalidades previstas do edital da contratação	SMAPA
2.	Notificações tempestivas à contratada	Autoridade Competente

()Planejamentoda Contratação

(X)GestãodoContrato/ExecuçãodosServiços

Rio Branco Do Sul,18 de Novembro de 2024

Responsável pelo preenchimento

SMAPA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/11/2024 11:16 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p673f40b4d1839>.

