



CAMPO LARGO
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANÁLISE DE RISCO

1. Introdução

Em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, que estabelece a obrigatoriedade de análise de riscos nos processos licitatórios, apresenta-se a seguir o mapeamento de riscos referente à contratação de serviços de manutenção e suporte técnico de sistema “PACS” (Picture Archiving and Communication System) e elaboração e emissão de laudos de raio-X à distância, por médicos radiologistas. Esta análise visa identificar, avaliar e mitigar potenciais riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da execução contratual.



CAMPO LARGO
PREFEITURA MUNICIPAL

2. Mapeamento dos Riscos

Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Consequência	Ação Preventiva	Plano de Contingência
Não observância do plano de contratações anual - PCA	Licitação	Baixo	Médio	Atraso no processo	Elaborar plano anual de contratações	Alterar PCA (com justificativa e aprovação pela autoridade competente)
Indisponibilidade orçamentária para demanda	Licitação	Alto	Médio	Atraso ou inviabilização no processo	Prever o gasto no Plano anual de Contratações	Buscar recurso em programas do governo estadual e federal
Problemas com orçamentos	Planejamento	Média	Médio	Superfaturamento ou inviabilização da compra.	Pesquisa de mercado detalhada e cotação de múltiplos fornecedores.	Revisão de cotações ou ajustes no orçamento conforme a realidade de mercado.
Falta de alinhamento entre departamentos	Planejamento e contratação	Baixa	Baixo	Atrasos na definição de requisitos e falhas no processo.	Reuniões periódicas entre os departamentos envolvidos para garantir coesão.	Estabelecimento de cronograma interno com prazos e responsabilidades claras.
Licitação deserta/fracassada	Licitação	Baixo	Alto	Licitação frustrada	Revisão detalhada das especificações, requisitos e orçamentos	Revisar, corrigir e republicar o edital

3. Conclusão

A análise de riscos foi realizada com o intuito de antecipar possíveis eventos adversos que possam comprometer o andamento da licitação e a execução contratual. As ações preventivas e planos de contingência descritos acima são fundamentais para assegurar o sucesso do processo e minimizar os impactos de eventuais problemas.

Essa análise deve ser incorporada ao **Estudo Técnico Preliminar (ETP)**, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, assegurando que as medidas de mitigação dos riscos sejam implementadas durante todas as fases da contratação e execução.



CAMPO LARGO
PREFEITURA MUNICIPAL