

CONTRUÇÃO DO CAMPO DE ESPORTES BAIRRO PORTO NOVO

PROPONENTE / EXECUTOR : Prefeitura do Município de Adrianópolis

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPO DO BAIRRO PORTO NOVO

LOCAL..... : Rua David Armstrong s/n° - Porto Novo - Adrianópolis - PR

REGIME DE EXECUÇÃO..... : Empreitada Global

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total	Peso (%)	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 9.736,80	3,25 %	R\$ 9.736,80					
2	FUNDAÇÃO	R\$ 32.239,62	10,75 %	R\$ 32.239,62					
3	ESTRUTURA	R\$ 38.927,68	12,98 %		R\$ 19.463,84	R\$ 19.463,84			
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 25.428,17	8,48 %			R\$ 7.628,45	R\$ 17.799,72		
5	COBERTURA	R\$ 28.721,06	9,57 %			R\$ 28.721,06			
7	ESQUADRIAS	R\$ 24.407,17	8,14 %				R\$ 24.407,17		
8	REVESTIMENTOS	R\$ 51.591,34	17,20 %				R\$ 15.477,40	R\$ 36.113,94	
9	PINTURA	R\$ 4.997,40	1,67 %					R\$ 4.997,40	
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 14.688,62	4,90 %					R\$ 14.688,62	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5.296,09	1,77 %					R\$ 5.296,09	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.113,27	3,70 %		R\$ 7.779,29				R\$ 3.333,98
13	ILUMINACAO	R\$ 5.248,40	1,75 %		R\$ 3.673,88				R\$ 1.574,52
14	URBANIZAÇÃO	R\$ 47.604,00	15,87 %						R\$ 47.604,00
TOTAL		R\$ 299.999,63	100,00 %	R\$ 41.976,42	R\$ 30.917,01	R\$ 55.813,35	R\$ 57.684,29	R\$ 61.096,05	R\$ 52.512,50
				13,99%	10,31%	18,60%	19,23%	20,37%	17,50%
				13,99%	24,30%	42,90%	62,13%	82,50%	100,00%

Adrianópolis, 27 de Novembro de 2.025.

Vandir de Oliveira Rosa
Prefeito Municipal

Vinicius Ferreira Ribas Pereira
Eng Civil