



Prefeitura Municipal de Pinhalão

Estado do Paraná
C.N.P.J/M.F. 76.167.717/0001-94
Rua Domingos Calixto, 483 – Fone (043) 3569-1179
prefeitura@pinhalao.pr.gov.br http://www.pinhalao.com.br
PINHALÃO - CEP 84.925-000

Município:	PINHALÃO - PARANÁ.	DATA	
Obra:	POÇO ARTESIANO	10/08/2026	

CRONOGRAMA FÍSICO (%)										
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	PARCELAS (%)						ACUMULADO	
			30 Dias		60 Dias		90 Dias		%	R\$
1.1	TRANSPORTE, PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO	R\$ 135.419,61	100,00%	R\$ 135.419,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 135.419,61
1.2	TESTES, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 67.550,86	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 33.775,43	50,00%	R\$ 33.775,43	100,00%	R\$ 67.550,86
1.3	CASA DE MÁQUINAS PARA POÇO ARTESIANO	R\$ 15.902,00	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 7.951,00	50,00%	R\$ 7.951,00	100,00%	R\$ 15.902,00
1.4	FUNDAÇÃO E RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - 15 MIL LITROS	R\$ 59.231,32	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 29.615,66	50,00%	R\$ 29.615,66	100,00%	R\$ 59.231,32
TOTAIS		R\$ 278.103,79	48,69%	R\$ 135.419,61	25,65%	R\$ 71.342,09	25,65%	R\$ 71.342,09	100%	R\$ 278.103,79

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	30 Dias		60 Dias		90 Dias	
		R\$ 135.419,61		R\$ 71.342,09		R\$ 71.342,09
						R\$ 278.103,79

Maksuel de Oliveira
Responsável Técnico - CREA-PR 213754/D