

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	TIBAGI	PRIORIDADE Nº	123	SAM	116
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	Vias diversas - Sede / Alto do Amparo / Caetano Mendes			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			05/02/2026 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 6.437.994,74	Valor total Mão de Obra:	R\$ 2.429.771,90	Valor total dos Materiais:	R\$ 4.008.222,84
			37,74%		62,26%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 6.437.994,74	
Medição 1 - Início	30	R\$ 350.646,51	Placa de obra; drenagem (parcial) [Sede]
Medição 2	30	R\$ 231.128,92	Drenagem (conclusão); terraplenagem e regularização (parcial) [Sede]
Medição 3	30	R\$ 984.338,56	Terraplenagem e regularização (conclusão); sub-base(parcial) [Sede]
Medição 4	30	R\$ 608.783,45	Sub-base(conclusão); baseBG e meio fios (parcial) [Sede]
Medição 5	30	R\$ 761.074,66	BaseBG e meio fios (conclusão); capa asfáltica (parcial) [Sede]
Medição 6	30	R\$ 579.133,69	Capa asfáltica (conclusão); urbanização e sinalização (parcial) [Sede]; drenagem [Caetano Mendes]
Medição 7	30	R\$ 559.135,57	Urbanização e sinalização (conclusão) [Sede]; drenagem [Alto Amparo]; terraplenagem e regularização [Caetano Mendes]
Medição 8	30	R\$ 243.030,89	Terraplenagem e regularização [Alto Amparo]; sub-base [Caetano Mendes]
Medição 9	30	R\$ 547.254,90	Sub-base [Alto Amparo]; base BG e meio-fios [Caetano Mendes]
Medição 10	30	R\$ 679.860,37	Base BG e meio-fios [Alto Amparo]; capa asfáltica [Caetano Mendes]
Medição 11	30	R\$ 501.750,69	Capa asfáltica [Alto Amparo]
Medição 12	30	R\$ 391.856,53	Urbanização e sinalização [Alto Amparo] [Caetano Mendes]

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
VICTOR LEONARDO ACIOLI BARROS - RPF -27873/13 AL - ART/RRT Nº AL20250505968	RILDO EMANOEL LEONARDI
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	