



Prefeitura do Município de Tibagi
Estado do Paraná

Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão

[Rua Herbert Mercer, 1568 - Fone: \(42\) 3916-2149 - 84300-000 - Tibagi - PR](#)

CRONOGRAMA GLOBAL

EMPREENDIMENTO: MANUTENÇÃO DOS CAMPOS SOCIETYS EM TIBAGI-PR

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	HOMERO DE MELLO	R\$ 30.481,32	100,00%							
2	SÃO BENTO	R\$ 32.776,28			100%					
3	VILA SÃO JOSÉ	R\$ 32.776,28					100%			
4	18 DE MARÇO	R\$ 4.105,72							100%	
5	CAETANO MENDES	R\$ 32.776,28							100%	
			22,93%	22,93%	24,66%	47,59%	24,66%	72,25%	27,75%	100,00%
		R\$ 132.915,88	R\$ 30.481,32	R\$ 30.481,32	R\$ 32.776,28	R\$ 32.776,28	R\$ 32.776,28	R\$ 32.776,28	R\$ 36.882,00	R\$ 36.882,00
	ACUMULADO (R\$)		R\$ 30.481,32	R\$ 30.481,32	R\$ 63.257,60	R\$ 63.257,60	R\$ 96.033,88	R\$ 96.033,88	R\$ 132.915,88	R\$ 132.915,88

Responsavel Técnico
DANILO ROMERO TRINDADE
Eng. Civil CREA PR-167.040/D

14 DE ABRIL DE 2026
Data