



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

Departamento de Esportes
 ANÁLISE DE RISCOS

Objeto de contratação: Aquisição de bolas de futsal, voleibol e handebol específicas

FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 () Gestão do Contrato

a-) Fase de Planejamento

RISCO 1	
Descrever aqui o risco: Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Dano	
Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda	
Ação Preventiva	Responsável
Será realizado uma análise das necessidades dos anos anteriores e a quantidade de competições que iremos participar	Departamento de Esportes
Ação de Contingência	Responsável
implementar mecanismos de análise e revisão da demandas para realizar ajustes nas contratações	Departamento de Esportes

RISCO 2	
Descrever aqui o risco: As bolas não atender as exigências.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Não participação das competições e o não treinamento das equipes	
Ação Preventiva	Responsável
Avaliar a qualidade das bolas oferecidas pelos fornecedores. Verificas se elas atendem aos padrões de qualidade e marcas específicas pedidas.	Departamento de Esportes
Ação de Contingência	Responsável



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

Notificar a empresa em caso de não cumprimento com a qualidade e especificação do material, em caso de não atendimento, rescisão do contrato.	Departamento de Esportes
---	--------------------------

b-) Gestão do Contrato

RISCO 3			
Atraso na entrega do produto			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Cancelamento da participação nas competições oficiais, não treinamento para um bom rendimento nas mesmas			
Ação Preventiva	Responsável		
Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal. Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.	Departamento de esportes Procuradoria Jurídica		



Município de

Dois Vizinhos**Estado do Paraná**

Ação de Contingência	Responsável
Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador.	Departamento de Esportes

Dois Vizinhos, 19 de março de 2024.

Cesar Antonio Tumelero
Diretor do Departamento de Esportes
Responsável pela Elaboração do ETP
Matrícula Funcional 19411-1