

Município:	Matelândia - Paraná							
Projeto:	Construção de 320 Gavetas Mortuárias							
Local:	Cemitério Municipal de Matelândia, Cemitério do Distrito Agro Cafeeira e Cemitério da Vila Esmeralda							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%) / MESES					TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL ITEM (%)
		1	2	3	4	5		
1	GAVETÁRIO	20%	30%	20%	20%	10%	622.845,72	96,38%
2	CALÇADAS				50%	50%	13.380,75	2,07%
3	SISTEMA DE DRENAGEM			60%	30%	10%	8.458,95	1,31%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20%	20%	20%	20%	20%	1.574,00	0,24%
	TOTAL PARCIAL (R\$)	124.883,94	187.168,52	129.959,31	134.112,00	70.135,64		
	TOTAL PARCIAL (%)	19,32%	28,96%	20,11%	20,75%	10,85%		
	TOTAL (R\$)						646.259,42	100%
MATELÂNDIA-PR, 29/08/2025		Resp. Técnico: Eng° Civil Eliezer Barboza Garcez CREA -PR 126.400/D						