

 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES		 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES		PRÓPRIO: MUNICÍPIO: EMPRESA:		PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO BASE DESCENTRA MUNICÍPIO: CÉU AZUL EMPRESA: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		DATA: 05/01/26 TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO PROTOCOLO: 20.905.981-9																	
																				PRAZO EXECUÇÃO		300 DIAS			
																				BDI		22,2262%			
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	270	% NO PERÍODO	300	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ RDI	VALOR PLANILHA S/ RDI	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,43%	274,97	10,27%	322,50	12,05%	322,50	12,05%	400,51	14,96%	233,45	8,72%	348,75	13,03%	174,61	6,52%	156,14	5,83%	129,72	4,85%	313,51	11,71%	2.676,64	2.189,91	
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,52%	15.639,53	100,00%																			15.639,53	12.795,57	
03	INFRAESTRUTURA	7,71%	47.926,20	100,00%																			47.926,20	39.211,08	
04	SUPERESTRUTURA	11,99%			37.266,34	50,00%	37.266,34	50,00%															74.532,68	60.979,32	
05	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	12,00%			37.286,78	50,00%	37.286,78	50,00%															74.573,56	61.012,76	
06	COBERTURA	13,62%							84.639,91	100,00%													84.639,91	69.248,60	
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,15%									22.392,78	70,00%											9.596,91	31.989,69	
08	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,60%									4.969,72	50,00%											4.969,72	9.939,44	
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,26%							7.948,17	30,00%			18.545,74	70,00%										26.493,91	21.676,14
10	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	14,27%									26.604,52	30,00%	62.077,20	70,00%										88.681,72	72.555,43
11	ACABAMENTOS	9,28%													40.366,11	70,00%	17.299,76	30,00%						57.665,88	47.179,65
12	ESQUADRIAS	5,11%																15.890,67	50,00%		15.890,67	50,00%		31.781,33	26.002,07
13	FORROS, PINTURAS E TEXTURAS	7,56%															18.796,23	40,00%	14.097,17	30,00%				46.990,58	38.445,60
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,49%																			27.920,39	100,00%		27.920,39	22.843,22
15		0,00%																							
16		0,00%																							
17		0,00%																							
18		0,00%																							
19		0,00%																							
20		0,00%																							
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	63.840,70	10,27%	74.875,62	12,05%	74.875,62	12,05%	92.988,59	14,96%	54.200,47	8,72%	80.971,70	13,03%	40.540,73	6,52%	36.252,14	5,83%	30.117,56	4,85%	72.788,37	11,71%	621.451,48	508.443,90
VALOR PROPOSTO																									
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS					10,27%		12,05%		12,05%		14,96%		8,72%		13,03%		6,52%		5,83%		4,85%		11,71%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				63.840,70	10,27%	138.716,32	22,32%	213.591,93	34,37%	306.580,52	49,33%	360.780,99	58,05%	441.752,69	71,08%	482.293,41	77,61%	518.545,55	83,44%	548.663,11	88,29%	621.451,48	100,00%		