

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	Construção de centro de Equoterapia no Parque de Exposições Benvenuto Verona	DATA :		22/01/2026	BDI :		27,08%
	DESCRIÇÃO:	Construção de centro de Equoterapia no Parque de Exposições Benvenuto Verona	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	Parque de Exposições Benvenuto Verona	SICRO CONSULTORIA	2025/10	-	-		
	UNIDADES:	5040.41m²	SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 56,13	SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,25%	59,65%		
			SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	87,08%	48,80%		
			SUDECAP	2025/10 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-		
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.400,00	8,01 %	10,67 %	9,77 %	16,14 %	15,91 %	14,73 %	15,06 %	9,71 %	100,00 %
			R\$ 833,04	R\$ 1.109,68	R\$ 1.016,08	R\$ 1.678,56	R\$ 1.654,64	R\$ 1.531,92	R\$ 1.566,24	R\$ 1.009,84	R\$ 10.400,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.508,17	50,00 %	50,00 %							100,00 %
			R\$ 6.254,09	R\$ 6.254,08							R\$ 12.508,17
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.396,76	50,00 %	50,00 %							100,00 %
			R\$ 698,38	R\$ 698,38							R\$ 1.396,76
4	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	R\$ 102.042,82	10,00 %	15,00 %	11,00 %	22,00 %	20,00 %	10,00 %	12,00 %		100,00 %
			R\$ 10.204,28	R\$ 15.306,42	R\$ 11.224,71	R\$ 22.449,42	R\$ 20.408,56	R\$ 10.204,28	R\$ 12.245,15		R\$ 102.042,82
5	REVESTIMENTOS	R\$ 22.656,37			23,00 %	21,00 %	14,00 %	16,00 %	12,00 %	14,00 %	100,00 %
					R\$ 5.210,97	R\$ 4.757,84	R\$ 3.171,89	R\$ 3.625,02	R\$ 2.718,76	R\$ 3.171,89	R\$ 22.656,37
6	ESQUADRIAS	R\$ 17.405,42				14,00 %	26,00 %	25,00 %	25,00 %	10,00 %	100,00 %
						R\$ 2.436,76	R\$ 4.525,41	R\$ 4.351,36	R\$ 4.351,36	R\$ 1.740,53	R\$ 17.405,42
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 14.078,80			17,00 %	18,00 %	21,00 %	15,00 %	15,00 %	14,00 %	100,00 %
					R\$ 2.393,40	R\$ 2.534,18	R\$ 2.956,55	R\$ 2.111,82	R\$ 2.111,82	R\$ 1.971,03	R\$ 14.078,80
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 11.630,70		5,00 %	17,00 %	18,00 %	14,00 %	20,00 %	10,00 %	16,00 %	100,00 %
				R\$ 581,54	R\$ 1.977,22	R\$ 2.093,53	R\$ 1.628,30	R\$ 2.326,14	R\$ 1.163,07	R\$ 1.860,90	R\$ 11.630,70
9	ÁREA EQUOTERAPIA - RECOMPOSIÇÃO E LASTRO DE AREIA	R\$ 13.995,17						38,00 %	35,00 %	27,00 %	100,00 %
								R\$ 5.318,16	R\$ 4.898,31	R\$ 3.778,70	R\$ 13.995,17
10	PINTURA	R\$ 5.793,19					17,00 %	38,00 %	15,00 %	30,00 %	100,00 %
							R\$ 984,84	R\$ 2.201,41	R\$ 868,98	R\$ 1.737,96	R\$ 5.793,19
11	GUARDA CORPO	R\$ 6.340,18						15,00 %	35,00 %	50,00 %	100,00 %
								R\$ 951,03	R\$ 2.219,06	R\$ 3.170,09	R\$ 6.340,18
12	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	R\$ 4.398,60							28,00 %	72,00 %	100,00 %
									R\$ 1.231,61	R\$ 3.166,99	R\$ 4.398,60
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 60.292,59	8,08 %	10,76 %	9,80 %	16,15 %	15,87 %	14,65 %	14,99 %	9,70 %	100,00 %
			R\$ 4.872,23	R\$ 6.486,35	R\$ 5.909,57	R\$ 9.735,61	R\$ 9.567,67	R\$ 8.833,87	R\$ 9.038,25	R\$ 5.849,04	R\$ 60.292,59
			R\$ 22.862,02	R\$ 30.436,45	R\$ 27.731,95	R\$ 45.685,90	R\$ 44.897,86	R\$ 41.455,01	R\$ 42.412,61	R\$ 27.456,97	R\$ 282.938,77
R\$ 282.938,77		R\$ 22.862,02	R\$ 53.298,47	R\$ 81.030,42	R\$ 126.716,32	R\$ 171.614,18	R\$ 213.069,19	R\$ 255.481,80	R\$ 282.938,77		