

PAM 2026		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID						PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV												
Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES		SAM	53	Edital no Município	Procédimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	75	Repasso do Concedente	R\$ 2.682.743,92	100,00%					
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	13/03/2026	Dias	30	Data	22/04/2026	Sigla	PAM	Nº	180	Ok o nº de DIAS					
Quantidade:	16.132,18 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)												Valor Total	2.682.743,92	100,00%			
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		ok 6	1	2	3	4	5	6							Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
Data Início		22/4/26	23/5/26	23/6/26	24/7/26	24/8/26	24/9/26													
Data Fim		22/5/26	22/6/26	23/7/26	23/8/26	23/9/26	24/10/26													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00													1	3.654,73	0,00		
2	TERRAPLENAGEM	%	16,17	16,17	15,13	15,82	36,71									5	10.972,23	0,00		
3	DRENAGEM	%															-	-		
4	BASE / SUB-BASE	%															-	-		
5	REVESTIMENTO	%		21,89	21,89	21,29	20,94	13,99								5	1.680.420,17	0,63		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	21,59	21,59	22,92	19,61	14,28									5	210.633,33	0,08		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	22,02	22,02	21,77	19,40	14,78									5	712.455,87	0,27		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%			12,71	31,92	40,72	14,65								4	15.875,93	0,01		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%															-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%															-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		29,05	12,57	14,67	16,76	26,95								5	48.731,66	0,02		
TOTALS													2.682.743,92	1,00						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																				
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)						Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.654,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.654,73	0,14%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	1.774,26	1.774,27	1.659,86	1.735,45	4.028,39	-	-	-	-	-	-	-	5	10.972,23	0,41%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	367.925,04	367.925,04	357.694,19	351.821,03	235.054,87	-	-	-	-	-	-	5	1.680.420,17	62,64%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	45.484,12	45.484,12	48.282,00	41.294,73	30.088,36	-	-	-	-	-	-	-	5	210.633,33	7,85%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	156.909,85	156.909,85	155.080,83	138.248,06	105.307,28	-	-	-	-	-	-	-	5	712.455,87	26,56%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	2.017,91	5.067,31	6.465,42	2.325,29	-	-	-	-	-	-	4	15.875,93	0,59%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	14.155,73	6.126,06	7.147,07	8.168,08	13.134,72	-	-	-	-	-	-	5	48.731,66	1,82%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
T	TOTALS	TESOURO	R\$	207.822,96	586.249,01	581.091,70	551.186,81	505.878,56	250.514,88	-	-	-	-	-	-		2.682.743,92	100,00%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	207.822,96	586.249,01	581.091,70	551.186,81	505.878,56	250.514,88	-	-	-	-	-	-		2.682.743,92	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	7,75%	21,85%	21,66%	20,55%	18,86%	9,34%								2.682.743,92	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	7,75%	29,60%	51,26%	71,81%	90,66%	100,00%								OK	CORRIGIR		
Resp. Técnico:	Assinatura:						Prefeito(a):						Assinatura:						data:	
JEAN CARLOS GIBBERT - CREA PR-167.999/D - ART/RRT Nº 1720261248336						MAXWELL SCAPINI														
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE						Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						25/02/2026 - qua		

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- MAXWELL SCAPINI (13/03/2026 13:48:42 - CPF: 02249585938)

Documento assinado eletronicamente por:

Jean Carlos Gibbert (13/03/2026 14:00:31)

Nome do arquivo:

2026031314003170.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026031314003170>