

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PÚBLICOS CASCAVEL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA	14/09/2026 14:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para capacitação Imersão Compliance para RPPS do Brasil, que será realizada nos dias 7 a 9/10/26, em Curitiba/PR.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/09/2026 09:10	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Cancelamento ou alteração da capacitação	ou Cancelamento, adiamento ou alteração das condições inicialmente divulgadas pela organizadora.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de participação na capacitação na data e condições previstas.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar previamente as informações oficiais do evento e manter comunicação com a empresa contratada.			Responsável: DANIELLA PADILHA		BENVENUTTI
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a remarcação da participação para nova data ou, conforme o caso, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.			Responsável: DANIELLA PADILHA		BENVENUTTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução da capacitação em desacordo com as condições contratadas	Alteração da programação, conteúdo, metodologia ou equipe responsável sem observância das condições estabelecidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução do aproveitamento da capacitação e não atendimento integral à necessidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir previamente a programação oficial e acompanhar a execução do evento.			Responsáveis: DANIELLA PADILHA, RONALDO CORREA		BENVENUTTI MARCOS
Ações de Contingência						
C-01	Registrar a ocorrência e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.			Responsáveis: FERNANDA CRISTINA SA, RONALDO MARCOS CORREA		NICHI DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixo aproveitamento da capacitação	Participação parcial ou ausência da servidora nas atividades programadas	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução dos resultados esperados com a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar a participante quanto à importância da participação integral nas atividades e compatibilizar previamente sua agenda funcional.			Responsável: RONALDO MARCOS CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar a participação e avaliar a utilização posterior dos materiais e conteúdos disponibilizados pela organizadora.			Responsável: RONALDO MARCOS CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Impossibilidade de participação servidora inscrita	de Impedimento superveniente da participante, por motivo justificado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Perda da oportunidade de capacitação e eventual prejuízo financeiro decorrente da inscrição				
Ações Preventivas					
P-01	Confirmar previamente a disponibilidade da servidora para participação nos três dias do evento			Responsável: RONALDO MARCOS CORREA	
Ações de Contingência					
C-01	Verificar junto à contratada a possibilidade de substituição da participante ou remanejamento da inscrição, conforme as condições do evento.			Responsável: FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 09:09:57.

Seleção de fornecedor

DANIELLA BENVENUTTI PADILHA

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

RONALDO MARCOS CORREA

Equipe de apoio