



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090468-62	951440/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZ	RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE OU	RECAPE ASFÁLTICO EM TRECHOS DA AV CATARINENSE, AV FLORIANÓPC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25	7 07/25	8 08/25	9 09/25	10 10/25	11 11/25	12 12/25
1.	RECAPE DE VIAS URBANAS	533.713,46	% Período:	36,54%	58,09%	5,37%									
1.1.	SERVIÇOS EXECUTADOS - PRIMEIRA L	195.000,21	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS A EXECUTAR - SEGUNDA LI	320.486,74	% Período:		91,05%	8,95%									
1.2.1.	USINADO	291.804,81	% Período:		100,00%										
1.2.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	28.681,93	% Período:			100,00%									
1.2.2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	19.506,39	% Período:			100,00%									
1.2.2.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	9.175,54	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 533.713,46			%:	36,54%	58,09%	5,37%									
Período:	Repass:	175.778,56		279.470,76	25.854,68										
	Contrapartida:	19.221,65		30.560,56	2.827,25										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	195.000,21		310.031,32	28.681,93										
Acumulado:	%:	36,54%		94,63%	100,00%										
	Repass:	175.778,56		455.249,32	481.104,00										
	Contrapartida:	19.221,65		49.782,21	52.609,46										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	195.000,21		505.031,53	533.713,46										
Administração Local:				36,54%	94,63%	100,00%									

OURIZONA - PR
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: ANICEIA SAVI
CREA/CAU: CREA-PR 24.321/D
ART/RRT: ART 1720236727870