

MATRIZ DE RISCO

Riscos do Macroprocesso

VOLTAR



OBJETO E OBJETIVOS DA LICITAÇÃO

OBJETO

ADEQUAÇÃO E REFORÇO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE E ADJACÊNCIAS ROLÂNDIA - PR.

OBJETIVO

Esta licitação tem como objetivo principal a adequação e reforço do sistema de drenagem pluvial na Rua Presidente Juscelino Kubitschek e áreas adjacentes em Rolândia, PR. A iniciativa visa melhorar o escoamento das águas pluviais, prevenir alagamentos e garantir a segurança viária e urbana dos moradores e usuários da via. Ao promover essas melhorias, busca-se também contribuir para uma melhor qualidade de vida na região, proporcionando um ambiente mais seguro e livre de transtornos causados por enchentes. Além disso, a valorização do espaço urbano é um benefício esperado, tornando a área mais atrativa para moradores, comerciantes e investidores.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS - ETAPAS DO MACROPROCESSO

RISCO ASSOCIADO

Macroprocesso


Nível de Risco

Possíveis soluções para Mitigar Riscos


Contratar empresas sem a qualificação necessária.	Seleção do Fornecedor	Muito Baixo	Solicitar atestado de capacidade técnica
---	-----------------------	-------------	--

INDICES DE AVALIAÇÃO DE RISCOS - ETAPAS MACROPROCESSOS


PLANEJAMENTO



SELEÇÃO DE FORNECEDOR



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL



Nível de Risco Processual: Muito Baixo

RESPONSÁVEIS

Responsável pelo Preenchimento:

Cargo:

Adriana Takaoka Linhares
Engenheira Civil

Secretário da Pasta:

José Carlos Stofalete Salgueiro