



OBJETO: Recape Asfáltico em CBUQ. - Trecho da Av. Adelaide Farina - Rolândia

CRONOGRAMA FÍSICO (%)																
Item	GRUPO DE SERVIÇO	Valor do item	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		Acumulado	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
0	Licitação e Contratação	0,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
1	Pavimentação	608.239,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	152.059,98	25,00%	152.059,98	25,00%	152.059,98	25,00%	152.059,98	100,00%	608.239,91
2	Ligantes Betuminosos	519.884,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	129.971,21	25,00%	129.971,21	25,00%	129.971,21	25,00%	129.971,21	100,00%	519.884,82
3	Drenagem	23.996,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	2.399,69	30,00%	7.199,08	30,00%	7.199,08	30,00%	7.199,08	100,00%	23.996,92
4	Sinalização	25.823,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	12.911,67	25,00%	6.455,84	25,00%	6.455,84	100,00%	25.823,34
5	Administração Local	88.206,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,59%	22.570,80	24,68%	21.767,93	24,15%	21.302,82	25,58%	22.565,43	100,00%	88.206,98
6	Instalação do canteiro	11.329,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.329,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.329,67
7	Mobilização e Desmobilização	35.050,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	17.525,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	17.525,25	100,00%	35.050,49
		1.312.532,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,59%	335.856,60	24,68%	323.909,87	24,15%	316.988,92	25,58%	335.776,79	100,00%	1.312.532,13

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)															
PARTICIPAÇÃO		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		Acumulado	
Item															
1	Estado			0,00		0,00		335.856,60		323.909,87		316.988,92		335.776,79	1.312.532,13
2	Município			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	Sub-total			0,00		0,00		335.856,60		323.909,87		316.988,92		335.776,79	1.312.532,13

Eng Adriana Takaoka Linhares
CREA/PR: 143431-D

Assinado por 1 pessoa: ADRIANA TAKAOKA LINHARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/18e3810f1dae5c6e2490049b0c206f61>

