

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID				CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																						
Município:		CORNÉLIO PROCOPIO		SAM	XXX	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto						Repasse do Concedente		R\$	480.000,00	79,85%	
Projeto :		MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA		LOTE nº	01	Data	29/04/2026	Dias	70	Data	18/07/2026	Sigla	PAM	nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	121.138,62	20,15%			
Quantidade:	654,11	m2																									
GRUPO	SERVIÇOS		N																								
ITEM			6	1	2	3	4	5	6																		
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	180	30	30	30	30	30	30	30																		
	Data Início		18/7/26	18/8/26	18/9/26	19/10/26	19/11/26	20/12/26																			
	Data Fim		17/8/26	17/9/26	18/10/26	18/11/26	19/12/26	19/1/27																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																								
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	12,15	48,25	39,60																						
3	FUNDAÇOES	%			100,00																						
	ESTRUTURAS	%			56,73	43,27																					
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%				50,55	49,45																				
6	CORRETORES	%																									
7	ENQUADRAM. ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																									
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%				98,47	1,53																				
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																									
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%																									
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%					31,61	68,39																			
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																									