



ENGENHEIRO BELTRÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 72, I, da NLLC)

Objeto: Contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos, para a prestação de serviços visando o planejamento, a organização, a elaboração e a execução de teste seletivo para o cargo de procurador jurídico da Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão, bem como a correção das provas e o acompanhamento e instrução de eventuais recursos impetrados.

Órgão Requisitante: Área de Recursos Humanos

MAPA DE RISCOS

RISCO 01: A pesquisa de preço não corresponder ao real preço de mercado
PROBALIDADE: (x) baixa () média () alta
RISCO 02: Ausência de profissional habilitado no objeto a ser contrato na composição da equipe de planejamento da contratação
PROBALIDADE: (x) baixa () média () alta
RISCO 03: Ausência de dotação orçamentária.
PROBALIDADE: (x) baixa () média () alta
RISCO 04: Contratada Com Profissionais Desqualificados
PROBALIDADE: (x) baixa () média () alta
RISCO 05: Contratação de empresa sem aporte financeiro suficiente para prestação dos serviços
PROBALIDADE: (x) baixa () média () alta
RISCO 06: Atrasos na execução dos serviços
PROBALIDADE: (x) baixa () média () alta
RISCO 07: Serviços não previstos no termo de referência.
PROBALIDADE: (x) baixa () média () alta

Destaca, que a análise realizada pela equipe de planejamento baseia-se em estudos probabilísticos. O processo consiste em identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação em todas as fases: planejamento, seleção do prestador ou fornecedor e gestão contratual, avaliá-los segundo probabilidade, tomar ações para diminuir sua possibilidade de ocorrência, e, para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem.

O processo de gestão de riscos continuará durante toda a contratação, com ênfase para monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações relativas à gestão de riscos e atualização contínua do Mapa de Riscos.

Engenheiro Beltrão/PR, 15 de Janeiro de 2.024

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Roberto da Silva
Suely Aparecida Polato