



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

Estado do Paraná

Avenida Presidente Kennedy, 363 – Centro – CEP 86960-000

Telefone: 44 3275-1177

CNPJ: 76.950.062/0001-26



PLANO DE TRABALHO – PPMC III

1 PARTÍCIPIES		
1.1 CONCEDENTE		CNPJ/MF
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná		76.416.957/0001-85
ENDEREÇO	CIDADE/UF	CEP
Rua dos Funcionários, 1559	Curitiba - PR	80.035-050
DDD/TELEFONE	HOME PAGE	E-MAIL/CONTATO
(41) 3313 - 4000	www.agricultura.pr.gov.br	https://www.agricultura.pr.gov.br/Fale-com-SEAB
REPRESENTANTE LEGAL		
Norberto Anacleto Ortigara		
DECRETO DE NOMEAÇÃO		CARGO
Decreto nº 9, de 1º de janeiro de 2023		Secretário de Estado

1.2 CONVENIENTE		CNPJ/MF	IPDM (IPARDES)
Município de Barbosa Ferraz/PR		76.950.062/0001-26	0,7203 - 2021
ENDEREÇO	CIDADE/UF		CEP
Av. Presidente Kenedy	Barbosa Ferraz/PR		86960-000
DDD/	HOME PAGE	E-MAIL	
44 3275-1177	http:// www.barbosaferraz.pr.gov.br/	administracao@barbosaferraz.pr.gov.br	
PREFEITO MUNICIPAL		RG (LGPD*)	
Edenilson Aparecido Miliossi		5.737.444-6	
CPF (LGPD*)		E-MAIL	
917.627.079-34		administracao@barbosaferraz.pr.gov.br	

*Seguir padrão adotado pelo Município em cumprimento à LGPD

Departamento de Planejamento e Projetos -Projetos@barbosaferraz.pr.gov.br

2 OBJETO

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Constitui objeto deste Convênio a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento de ações que integram o Plano Paraná Mais Cidades III – PPMC III, voltadas ao desenvolvimento rural sustentável em proveito, prioritariamente, do incremento da agricultura familiar, mediante a aquisição de 550 toneladas de cama de aviário visando o aumento da produtividade das explorações agropecuárias os agricultores familiares.

3. VIGÊNCIA

INÍCIO: Data da publicação do TC no DIOE

TÉRMINO: 24 meses da data da publicação do Termo de Convênio no DIOE

4. JUSTIFICATIVAS PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO (art. 681, II, do Dec. nº 10.086/22)

1- O MUNICÍPIO APRESENTA OS SEGUINTES INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E CARACTERÍSTICAS GERAIS:

O Município apresenta um IDM/Ipardes de 0,7203, indicando um nível de desenvolvimento humano que requer investimentos e ações estratégicas para melhorias.

A posição do Município em relação à média do Estado nos principais produtos é um indicativo da relevância econômica local, sendo crucial considerar estratégias que impulsionem setores específicos, como a avicultura.

A alta proporção de agricultores familiares em relação ao total evidencia a importância do setor para a economia local, justificando investimentos que promovam o desenvolvimento sustentável.

A presença de famílias rurais abaixo da linha de pobreza e/ou inscritas no CadÚnico demandam ações específicas para melhorar as condições de vida, sendo a sericultura e fruticultura atividades altamente viáveis.

Considerando a estrutura fundiária do município, é fundamental implementar medidas que favoreçam a produtividade agrícola, sendo a aplicação de camas de aviário nas lavouras uma iniciativa que impacta positivamente neste cenário.

2- RAZÕES QUE JUSTIFICAM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO, DESCREVER:

A aquisição de cama de aviário atende a uma necessidade coletiva, contribuindo para o fortalecimento da economia local, geração de renda, melhoria na qualidade de vida dos agricultores e aumento da produção de alimentos e de casulo de bicho-da-seda.

O Projeto Técnico está alinhado aos objetivos do Programa específico estadual ou municipal, proporcionando benefícios diretos à comunidade, como o estímulo à produção agrícola e o combate à vulnerabilidade social.

O problema a ser resolvido é a necessidade de fortalecer a sericultura e fruticultura locais, promovendo o crescimento econômico sustentável, a inclusão social e a redução das disparidades socioeconômicas no Município.

Em síntese, a celebração do convênio se justifica pela convergência dos indicadores socioeconômicos, pela necessidade de promover o desenvolvimento local e pela consonância do projeto com os objetivos estabelecidos pelos programas estaduais ou municipais. Este investimento visa, assim, atender ao interesse público e resolver problemas significativos na comunidade.

5. METAS

5.1. META 1 –

- a) Elevar a produtividade das amoreiras em 30%, e das culturas de morango, goiaba, citrus, acero-la e maracujá em 20%
- b) Redução do custo de produção das culturas acima em 10%

5.2. DESCRIÇÃO DA META

OBJEÍTIVOS DA PARCERIA PARA CORREÇÃO DE SOLO E PRÁTICAS MECÂNICAS SUSTENTÁVEIS:
A parceria entre as administrações públicas estadual e municipal tem como objetivo promover melhorias na agricultura local por meio da correção de solo e da implementação de práticas mecânicas sustentáveis. Esta colaboração visa resolver diversos problemas identificados na produção agrícola, conforme detalhado abaixo:

1. PROBLEMA: ACESSO AO CORRETIVO DE SOLO

Solução Proposta: A parceria buscará fornecer subsídios, facilitar a aquisição ou mesmo disponibilizar cama de aviário a preços acessíveis, garantindo que os produtores tenham condições de realizar a fertilização necessária.

2. PROBLEMA: REDUÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO.

Solução Proposta: A parceria se propõe a elevar a fertilidade do solo por meio da aplicação da cama de aviário, que contém macro e micro nutrientes, promovendo um ambiente propício para o crescimento saudável das plantas.

3. PROBLEMA: BAIXA RESISTÊNCIA DAS PLANTAS EM CONDIÇÕES ADVERSAS.

Solução Proposta: A implementação de práticas mecânicas sustentáveis, como o manejo adequado do solo, sistemas de irrigação eficientes e a aplicação de cama de aviário, visam fortalecer o sistema radicular das plantas, tornando-as mais resistentes às variações climáticas.

4. PROBLEMA: ELEVAÇÃO DA PRODUTIVIDADE OU RENTABILIDADE E REDUÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO

Solução Proposta: A parceria busca, de forma integrada, elevar a produtividade ou rentabilidade por meio da correção de solo, práticas mecânicas sustentáveis e redução nos custos de produção. Isso inclui o fornecimento de tecnologias acessíveis e a disseminação de boas práticas agrícolas. Dessa forma, a colaboração entre as administrações públicas estadual e municipal visa abordar questões fundamentais, proporcionando soluções abrangentes para os agricultores, melhorando a qualidade do solo, fortalecendo a resistência das plantas e impulsionando a atividade econômica local.

5.3. LOCALIZAÇÃO

Comunidade(s) atendida(s): Bairro São Judas Tadeu, Vila Rural Nova Morada, Santa Rosa, Ortiguinha, Vila Ru-ral, Vila Rural Beija Flor, Água do Bandeira, Baixadão, Bairro São Joaquim, Vila rural João Garcia de Souza, Sou-za Leão, Bairro Serrinha, Noventinha, Nova Raposa, Mutuca, Bairro do Óleo, Acampamento Irmão Dorothy e Vila do Roque. **Distritos:** Pocinho e Ourilândia.

5.4. BENEFICIÁRIOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		
	DIRETOS	INDIRETOS*	TOTAL
Agricultores familiares que exploram as cadeias produtivas de fruticultura, e sericicultura das cadeias produtivas supracitadas previamente selecionados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.	30	20	50

* Beneficiários indiretos são todas as pessoas beneficiadas pelos impactos positivos do projeto.

5.5. DETALHAMENTO DAS DESPESAS

ITEM	NATUREZA DA DESPESA (código orçam.)	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO O¹	VALOR TOTAL (R\$)
1	33.90.30.31	Corretivo de Solo – Cama de Aviário	Ton.	550	200,00	110.000,00
2						
3						
TOTAL				550		110.000,00

6. DETALHAMENTO DAS ETAPAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

a) Elevar a produtividade das amoreiras em 30%, e das culturas de morango, goiaba, citrus, acerola e maracujá em 20%.

b) Redução do custo de produção das culturas acima em 15%

Etapas da Execução	Descrição	Responsável	Período de Execução		Instrumentos de avaliação do cumprimento da fase ou etapa
			Início	Término	
1.1	Licitação para aquisição da Cama de Aviário	Município	Data da publicação do instrumento de convênio	90 dias	Termo de homologação da licitação disponibilizado ao Gestor da Seab
1.2	Seleção dos beneficiários, de acordo com critérios objetivos definidos pelo CMDRS	Município	Data da publicação do instrumento de convênio	90 dias	Relação homologada pelo CMDRS e divulgada no site da Prefeitura
1.3	Análise de solo (coleta das amostras e análise do resultado)	Município	Data da publicação do instrumento de convênio	90 dias	Resultado da análise de solo e laudo de recomendação de correção e adubação
1.3	Repasse dos recursos e depósito da contrapartida	Seab e Município	Data da apresentação da declaração de atendimento das disposições legais aplicáveis à licitação	120 dias	Nota de liquidação (Seab) Comprovante depósito contrapartida (Município)
1.4	Publicação do extrato do contrato de fornecimento	Município	Depósito dos recursos na conta específica do convênio	120 dias	Contrato assinado disponibilizado no SIT/TCE
1.4	Cama de Aviário entregue no Município, conforme local definido no processo licitatório	Município	Publicação do contrato de fornecimento	365 dias	Notas Fiscais atestadas pelo Gestor municipal do convênio
1.5	Entrega e aplicação da cama de Aviário aos agricultores selecionados	Município	Entrega de cama de aviário no município	720 dias	Termo de Recebimento assinado pelo agricultor, com registro fotográfico
1.6	Assistência técnica	Município	Data da publicação do instrumento de convênio	720 dias	Laudos de Ater, lista de presença nas reuniões, etc
1.7	Avaliação do cumprimento da meta	Município/Seab	Termo final do prazo de execução	Termo final da vigência	Relatório com as produtividades médias obtida a cada safra, comparativamente com o histórico de cada agricultor

¹ O valor unitário deverá ter sido obtido por meio de orçamentos preliminares nos termos do art. 682 do Decreto Estadual 10.086/2022

7. DETALHAMENTO DOS RECURSOS A SEREM ALOCADOS					
Nº DA META	SEAB	MUNICÍPIO			TOTAL (R\$)
	FINANCEIRO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)	BENS* (R\$)	SERVIÇOS* (R\$)	
1	99.000,00	11.000,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL	99.000,00	11.000,00	0,00	0,00	110.000,00

* A definição dos valores dos bens ou serviços com os quais o Município participará na realização do objeto do convênio (contrapartida) deve seguir regras aceitas no mercado e ser possível de verificação (art. 690, § 2º, do Dec. Est. nº 10.086/22)

8. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS*					
META	NATUREZA DE DESPESA (elemento e sub elemento)	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS (qualitativa e quantitativa)	RECURSOS		
			SEAB	MUNICÍPIO	TOTAL
1	CUSTEIO (33.90. 30.31)	Corretivo de Solo – Cama de Aviário	99.000,00	11.000,00	110.000,00
			-	-	-
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3390)		99.000,00	11.000,00	110.000,00
	INVESTIMENTO (4490)				
TOTAL GERAL			110.000,00		

* Podem serem incluídas despesas que levem em conta todo o ciclo de vida do objeto adquirido/executado, inclusive as questões relacionadas à manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros.

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
META 1		PARCELAS (a partir da disponibilização do Termo de Homologação da licitação)	
		1º PARCELA/ÚNICA - 15 DIAS	2º PARCELA XX DIAS
SEAB	INVESTIMENTO	-	-
	CUSTEIO	99.000,00	-
MUNICÍPIO	INVESTIMENTO	-	-
	CUSTEIO	11.000,00	-
TOTAL		110.000,00	-

* O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao depósito do recurso pelo Concedente.

** No caso de parcelamento do repasse, apresentar Prestação de Contas Parcial (art. 679, inciso V, alínea 'c' do Decreto nº 10.086, de 2022).

10. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DA(S) META(S)

AÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA ALCANÇAR A META DE ELEVAÇÃO DA PRODUTIVIDADE:

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS AGRICULTORES:

Tamanho da propriedade, renda familiar, experiência agrícola e interesse em práticas sustentáveis serão critérios objetivos. A definição será realizada em conjunto com órgãos locais e associações de agricultores.

IDENTIFICAÇÃO E CONTATO DOS AGRICULTORES:

Visitas técnicas, reuniões comunitárias e divulgação nas mídias sociais serão empregadas para identificar e contatar os agricultores, assegurando uma ampla participação.

HOMOLOGAÇÃO PELO CMDRS:

A relação de beneficiários será submetida ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS para homologação, garantindo transparência e legitimidade na seleção.

DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE MÁXIMA POR BENEFICIÁRIO:

Estabelecer uma quantidade máxima por beneficiário, considerando a extensão da propriedade, de modo a garantir a distribuição equitativa dos insumos.

ANÁLISE DE SOLO E ESTRATÉGIA PARA RETIRADA DE AMOSTRAS:

Exigir que o produto seja aplicado e incorporado ao solo, com estratégias claras para viabilizar a retirada das amostras, interpretação dos resultados e custeio das despesas. Parcerias com laboratórios locais podem ser exploradas.

CONTRAPARTIDA DOS BENEFICIÁRIOS:

Com a contrapartida os beneficiários deverão realizar a transporte, aplicação e incorporação da cama de aviário com equipamentos de associações, além de outras ações necessárias que permitam um aumento na fertilidade do solo.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS:

A assistência técnica aos produtores de bicho-da-seda será prestada pela Fiação de Seda Bratac, individual através de visitas quinzenais às propriedades. A assistência técnica aos fruticultores será feita pela Secretaria de Agricultura em visitas individuais às propriedades.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO:

A aplicação de cama de aviário tem sido prática usual na sericicultura e esta prática tem resultado em ganhos de produtividade na proporção de 10% no 1º ano 12% no 2º ano e 8% no 3º ano. Na fruticultura o ganho é semelhante.

PARCERIAS E SUPORTE DE OUTRAS ORGANIZAÇÕES:

A execução deste projeto conta com a participação efetiva do Governo do Estado da SEAB, do CMDRS, do IDR-Pr, Fiação de Seda Bratac, Prefeitura Municipal e Associações de Produtores.

AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS:

Estabelecer um sistema de relatórios regulares, eventos específicos e comunicação nas mídias sociais para informar os progressos e resultados alcançados aos envolvidos e à comunidade em geral. Ao considerar todas essas questões, o plano de ação será mais abrangente, abordando desde a seleção dos beneficiários até a avaliação e comunicação dos resultados, garantindo uma implementação eficaz e sustentável do convênio.

11. PARÂMETRO(S) PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA META

FORMAS DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONVÊNIO:

ACESSO AO CORRETIVO DE SOLO:

Indicador de Avaliação: Percentual de agricultores beneficiados que realizaram a correção de solo.

Métrica: Comparação do número de produtores que efetuaram a correção antes e durante a vigência do convênio.

ELEVAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO:

Indicador de Avaliação: A aplicação de cama de aviário disponibilizará ao solo, além de NPK, também enxofre, zinco, cálcio, magnésio, ferro, cobre e outros micronutrientes.

Métrica: Comparação entre os níveis de acidez do solo antes e após a implementação do convênio.

FORTALECIMENTO DO SISTEMA RADICULAR:

Indicador De Avaliação: Percentual De Agricultores Que Observaram Melhoria Na Resistência Das Plantas Durante Veranicos.

Métrica: Pesquisa de campo ou relatórios dos agricultores sobre a resistência das plantas em condições adversas.

ELEVAÇÃO DA PRODUTIVIDADE:

Indicador De Avaliação: Média Da Produção Por Hectare Das Culturas Beneficiadas Antes E Durante O Convênio.

Métrica: Comparação entre os índices de produtividade antes e durante o convênio para as culturas específicas.

AUMENTO DA RENTABILIDADE:

Indicador de Avaliação: Margem de lucro média por hectare das culturas beneficiadas antes e durante o convênio.

Métrica: Comparação entre os lucros obtidos por hectare antes e durante a vigência do convênio.

REDUÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO:

Indicador de Avaliação: Custo médio de produção por hectare das culturas beneficiadas antes e durante o convênio.

Métrica: Comparação entre os custos de produção por hectare antes e durante a vigência do convênio.

ADOÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS:

Indicador de Avaliação: Percentual de agricultores que adotaram práticas sustentáveis.

Métrica: Registro do número de agricultores que implementaram práticas sustentáveis, como técnicas conservacionistas e uso eficiente de recursos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Indicador de Avaliação: Nível de satisfação dos agricultores beneficiados com a assistência técnica.

Métrica: Pesquisas de satisfação e relatórios de acompanhamento da assistência técnica prestada.

AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL:

Indicador de Avaliação: Variação na sustentabilidade ambiental das propriedades beneficiadas.

Métrica: Análise de indicadores ambientais, como uso de agrotóxicos, conservação de recursos naturais e impacto na biodiversidade. O fornecedor deve apresentar análise de metais pesados da cama de aviário, para atender exigências da Bratac para enquadramento como produto orgânico.

PARCERIAS E SUPORTE EXTERNO:

Indicador de Avaliação: Número de parcerias estabelecidas e impacto na implementação do convênio.

Métrica: Relatórios de colaboração, evidenciando o suporte de organizações externas na execução do convênio.

COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS:

Indicador de Avaliação: Abrangência e efetividade das estratégias de comunicação.

Métrica: Número de participantes em eventos, alcance nas mídias sociais e feedbacks recebidos.

Ao analisar esses indicadores e métricas, será possível aferir com precisão o alcance dos resultados do convênio, garantindo uma avaliação objetiva e abrangente do cumprimento de seus objetivos.

12. COMPATIBILIDADE DOS CUSTOS COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO

Para evidenciar a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado, foram empregados 03 "orçamentos preliminares", do qual optou-se como parâmetro o menor preço apresentado,

13. RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO

Demonstração de Adequação e Proporcionalidade entre Recursos Públicos e Resultados Esperados.

Relação entre Despesas e Resultados (Critério): Estabelecer uma matriz de desempenho que relacione cada despesa do convênio aos resultados esperados. Isso permite uma análise transparente e objetiva da eficiência dos gastos em relação aos resultados alcançados.

Transferência de Recursos para Necessidades Públicas (Critério): Verificar se os recursos alocados estão diretamente relacionados às necessidades ou objetivos públicos específicos. A avaliação das demandas locais e a priorização de projetos que atendam a essas necessidades garantem a relevância da transferência de recursos.

Avaliação de Alternativas para Custo-Benefício (Critério): Realizar uma análise de custo-benefício que compare diferentes alternativas para alcançar os mesmos objetivos. Isso envolve a consideração de diferentes abordagens, tecnologias e estratégias para garantir que a opção escolhida seja a mais apropriada e vantajosa.

Identificação e Avaliação de Riscos (Critério): Realizar uma análise detalhada dos riscos financeiros, operacionais e outros associados ao projeto. Isso permite a implementação de medidas preventivas e corretivas, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente e segura.

Outras Formas Possíveis de Acordo com o Caso Concreto (Critério): Considerar abordagens específicas e inovadoras de acordo com a natureza do projeto. Isso pode incluir a avaliação de parcerias público-privadas, busca por financiamentos alternativos ou o envolvimento de organizações da sociedade civil. A flexibilidade na busca por soluções otimizadas é crucial.

Ao adotar esses critérios, a gestão do convênio demonstra um compromisso com a transparência, a eficiência e a eficácia na alocação de recursos públicos, garantindo que a relação entre despesas e resultados seja clara e proporcional. Essa abordagem fortalece a confiança da comunidade e das partes interessadas, assegurando o uso responsável dos recursos públicos.

A melhoria da produtividade agrícola não só impulsionará a economia local, mas também fortalecerá os laços comunitários ao criar oportunidades de emprego e promoção da estabilidade financeira. Com a melhoria da fertilidade do solo teremos o incremento na receita das famílias rurais e consequentemente no comércio local. Dessa forma, fica evidente que o investimento no solo, através da aplicação da cama de aviário, não é apenas uma estratégia agrícola, mas uma contribuição valiosa para o desenvolvimento sustentável das comunidades elevando a produtividade média das lavouras de agricultores familiares.

14. CAPACIDADE INSTALADA DO MUNICÍPIO

Tipo de equipamento	Qtidade	Próprio ou contratado
Caminhão Basculante	04	Próprio
Pa´ Carregadeira	02	Próprio
Carreta distribuidora de calcário	02	Associações rurais

Obs.: Efetivo humano (pessoas beneficiadas da comunidade e funcionários públicos).

15. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PLANO DE TRABALHO

Descrição do Documento

- a) Declaração de Contrapartida (financeira, bens ou serviços) no valor de R\$ 11.000,00
- b) Orçamentos preliminares que demonstre a compatibilidade com os valores praticados no mercado nos termos do art. 682 do Decreto Estadual 10.086/2022

16. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PLANO APLICAÇÃO FINANCEIRA

Declaro, para fins de prova junto à SEAB, estar de acordo com o Plano de Aplicação dos recursos deste Plano de Trabalho.

NOME	Adriano Gonçalves	Registro Profissional
CARGO	CONTADOR(A)	Nº 060547/O-1 Conselho: CRC
CPF	057.426.959-26	ADRIANO GONCALVES DE OLIVEIRA 05742695926 Assinado digitalmente por ADRIANO GONCALVES DE OLIVEIRA Data: 2024.02.27 13:30:23 DN: CN=CP, OU=CP-Brasil, OU=AC, CN=SECRETARIA DE AGRICULTURA, OU=SEAB, OU=GOV.BR, C=BR v3, OU=34797814000110, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ADRIANO GONCALVES DE OLIVEIRA Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024.02.27 13:30:23 Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.0
DATA	24/01/2024	
LOCAL	Barbosa Ferraz - PR	Assinatura

17. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

NOME	Valdemar Francisco Brandalise	Registro Profissional
CARGO	Técnico em agropecuária	Nº 57696-TD / CREA
CPF	191.397.132-53	Documento assinado eletronicamente
DATA	Barbosa Ferraz - PR	 Assinatura
LOCAL		

18. APROVAÇÃO DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL

NOME	Edenilson Aparecido Miliozzi	Documento assinado eletronicamente
CARGO	Prefeito	
CPF	917.627.079-34	EDENILSON APARECIDO MILIOZZI 91762707934 Assinado digitalmente por EDENILSON APARECIDO MILIOZZI Data: 2024.02.27 13:30:23 DN: CN=CP, OU=CP-Brasil, OU=AC, CN=SECRETARIA DE AGRICULTURA, OU=SEAB, OU=GOV.BR, C=BR v3, OU=34797814000110, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=EDENILSON APARECIDO MILIOZZI Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024.02.27 13:30:23 Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.0
LOCAL	Barbosa Ferraz - PR	
DATA		Assinatura

19. CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

NOME	JOÃO RICARDO BARBOSA RISSARDO	Documento assinado eletronicamente
CARGO	CHEFE DO NR SEAB CAMPO MOURÃO	
LOCAL	CAMPO MOURÃO	
DATA		Assinatura

20. TÉCNICO DO DEPARTAMENTO – SEAB		
DEPARTAMENTO	DEAGRO	Documento assinado eletronicamente
NOME		
CARGO		
LOCAL		
DATA		Assinatura

21. CHEFIA DO DEPARTAMENTO		
DEPARTAMENTO	DEAGRO	Documento assinado eletronicamente
NOME		
CARGO	Chefe do Departamento	
LOCAL	Curitiba	
DATA		Assinatura

22. APROVAÇÃO DO SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		
NOME	Norberto Anacleto Ortigara	Documento assinado eletronicamente
CARGO	Secretário de Estado	
LOCAL	Curitiba/PR	
DATA		Assinatura ²

2 Recomenda-se que as assinaturas no Plano de Trabalho sejam realizadas por meio eletrônico, nos termos do Decreto Estadual n.º 7.304/2021.

Documento: **Plano_de_trabalho_cama_de_aviario_27.02.2024assinado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Norberto Anacleto Ortigara** em 06/03/2024 18:00.

Assinatura Avançada realizada por: **Joao Ricardo Barbosa Rissardo (XXX.600.552-XX)** em 27/02/2024 16:29 Local: SEAB/CAM/CH, **José Antonio Garcia Baena (XXX.508.769-XX)** em 06/03/2024 17:45 Local: SEAB/DEAGRO, **Marcio da Silva (XXX.962.949-XX)** em 07/03/2024 08:06 Local: SEAB/DEAGRO.

Inserido ao protocolo **21.395.283-8** por: **Joao Ricardo Barbosa Rissardo** em: 27/02/2024 16:28.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
e96b98ef58ba00b765bc861b2be14e1d.