



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE CASTRO	BARRACÃO MULTIUSO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	SERVIÇOS DE REPARO DO BARRACÃO MULTIUSO DO PARQUE DE EXPOS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REPARO DO BARRACÃO MULTIUSO D	92.000,00	% Período:	04/25 50,00%	05/25 50,00%	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.1.	SERVIÇOS	92.000,00	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 92.000,00			%:	50,00%	50,00%										
Período:	Repass:			-	-										
	Contrapartida:			46.000,00	46.000,00										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			46.000,00	46.000,00										
Acumulado:	%:			50,00%	100,00%										
	Repass:			-	-										
	Contrapartida:			46.000,00	92.000,00										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			46.000,00	92.000,00										
Administração Local:				50,00%	100,00%										

CASTRO-PR
Local
quarta-feira, 7 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LETYCIA MARIANA DA SILVA
CREA/CAU: 204394/D-PR
ART/RRT: 1720250195651