

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS

RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL ANA JULIA LEME TRUPEL – CREA PR 197688/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL (R\$)
1	-	17,45	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.046,88
			17.046,88	0,00	0,00	0,00	
2	PISOS	57,07	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	55.759,56
			0,00	22.303,82	22.303,82	11.151,91	
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13,23	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	12.926,99
			0,00	7.756,19	5.170,80	0,00	
4	ACESSIBILIDADE	12,03	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	11.752,49
			0,00	5.876,25	5.876,25	0,00	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,22	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	210,42
			0,00	0,00	0,00	210,42	
	TOTAIS MENSAIS	100,00	17.046,88	35.936,26	33.350,87	11.362,33	97.696,34
			17,45%	36,78%	34,14%	11,63%	
	TOTAIS ACUMULADOS		17.046,88	52.983,14	86.334,01	97.696,34	100,00%
			17,45%	54,23%	88,37%	100,00%	

