

PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS PR
 CNPJ: 77.774.859/0001-82
 Local das Edificações: MUNICÍPIO DE REBOUÇAS

OBRA	CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS COM 40,65 M², CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA	PRAZO DE EXECUÇÃO 600 DIAS UNIDADE																				
		Obs: Cronograma por Etapa																				

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS																								
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES POR ITEM		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	TOTAIS ACUMULADO
		R\$	R\$	DIAS	DIAS	DIAS																		
1	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 01	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
2	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 02	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
3	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 03	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
4	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 04	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
5	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 05	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
6	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 06	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
7	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 07	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
8	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 08	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
9	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 09	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
10	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 10	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
11	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 11	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
12	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 12	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
13	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 13	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
14	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 14	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
15	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 15	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
16	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 16	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
17	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 17	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
18	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 18	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
19	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 19	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
20	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 20	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46.747,50
TOTAL		R\$ 934.950,00	R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	5,00%	R\$ 46.747,50	5,00%	R\$ 46.747,50	5,00%	R\$ 46.747,50	5,00%	R\$ 46.747,50	5,00%	R\$ 46.747,50	5,00%	R\$ 46.747,50	5,00%	R\$ 46.747,50	5,00%	R\$ 46.747,50	5,00%	R\$ 46.747,50	5,00%	934.950,00
TOTAL ACUMULADO		R\$ 46.747,50	R\$ 46.747,50	5,00%	10,00%	R\$ 140.242,50	15,00%																	100,00%

HELLEN KARINE FERREIRA
 ENGENHEIRA CIVIL DE INFRAESTRUTURA CREA PR 232.053-D
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://reboucas.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=73028c39-5f7c-4909-b410-6d6fcc9f996c>

