



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS	Apelido EMPREENDIMENTO PONTOS DE ÔNIBUS COM FECHAMENTO LATERAL	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTOS DE ÔNIBUS COM FECHAMENTO LATERAL
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Pontos de Ônibus	60.264,20	% Período:	01/26 9,47%	02/26 9,47%	03/26 9,47%	04/26 9,47%	05/26 8,89%	06/26 8,89%	07/26 8,89%	08/26 8,89%	09/26 8,89%	10/26 8,85%	11/26 8,86%	
<b>Total: R\$ 60.264,20</b>				%:	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	8,85%	8,86%
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Período:				Contrapartida:	5.704,96	5.704,96	5.704,96	5.704,96	5.354,96	5.354,96	5.354,96	5.354,96	5.354,96	5.330,83	5.338,73
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				<b>Investimento:</b>	<b>5.704,96</b>	<b>5.704,96</b>	<b>5.704,96</b>	<b>5.704,96</b>	<b>5.354,96</b>	<b>5.354,96</b>	<b>5.354,96</b>	<b>5.354,96</b>	<b>5.330,83</b>	<b>5.338,73</b>	
Acumulado:				%:	9,47%	18,93%	28,40%	37,87%	46,75%	55,64%	64,52%	73,41%	82,30%	91,14%	100,00%
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	5.704,96	11.409,92	17.114,88	22.819,84	28.174,80	33.529,76	38.884,72	44.239,68	49.594,64	54.925,47	60.264,20
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>5.704,96</b>	<b>11.409,92</b>	<b>17.114,88</b>	<b>22.819,84</b>	<b>28.174,80</b>	<b>33.529,76</b>	<b>38.884,72</b>	<b>44.239,68</b>	<b>49.594,64</b>	<b>54.925,47</b>	<b>60.264,20</b>

REBOUÇAS/PR

Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlos Eduardo Cius Cubinski

CREA/CAU: 210871/D

ART/RR: 1720260298119



**CRONOGRAMA FÍSICO** Sigilo  
(SELECIONAR) **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
1.	Pontos de Ônibus	60.264,20	% Período:	12/26
<b>Total: R\$ 60.264,20</b>				
Período:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
Acumulado:		<b>Investimento:</b>		
		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
	Outros:			
	<b>Investimento:</b>			

REBOUÇAS/PR

Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Data