

Obra:Iluminação de Campo de Futebol

Data:20 de agosto de 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços		Valor	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
.1	ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	157.689,73	50,00	78.844,87	50,00	78.844,87		0,00		0,00	100,00	157.689,73
TOTAL		157.689,73		78.844,87		78.844,87		0,00		0,00		157.689,73