

OBRA:		151 - Pavimentação em Bloco de Concreto (Paver) com Drenagem Pluvial - Rua Ferdinando Burigo					
ENDEREÇO:		Rua Ferdinando Burigo - Celso Ramos - SC					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Ivan Pelentir Dissegna - CREA 180028-4					
ITEM	SERVIÇO			PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1,57%	2.230,71	100,00% R\$ 2.230,71	0,00% R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			1,60%	2.274,60	100,00% R\$ 2.274,60	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM			24,14%	34.236,29	80,00% R\$ 27.389,03	20,00% R\$ 6.847,26
4	MEIO-FIO			6,69%	9.483,20	80,00% R\$ 7.586,56	20,00% R\$ 1.896,64
5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO			65,43%	92.796,80	20,00% R\$ 18.559,36	80,00% R\$ 74.237,44
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			0,57%	815,29	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 815,29
	TOTAL SIMPLES			100,00%	141.836,89	40,92% R\$ 58.040,26	59,08% R\$ 83.796,63
	TOTAL ACUMULADO			100,00%	141.836,89	40,92% R\$ 58.040,26	100,00% R\$ 141.836,89