



APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 16/2026

Processo Administrativo nº 40/2026

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender às demandas das Secretarias Municipais e demais órgãos do Município de Campo Bonito – PR.

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
Operacional	Atraso na entrega dos produtos solicitados	Média	Alto	Comprometimento das atividades administrativas e institucionais	Definição de prazos de entrega e condições de fornecimento no Termo de Referência	Comissão de Planejamento / Fiscal	Notificação da contratada e aplicação das sanções cabíveis	Fiscal / Administração
Operacional	Desabastecimento temporário de itens pelo fornecedor	Média	Alto	Interrupção do abastecimento das Secretarias Municipais	Exigência de capacidade operacional e logística compatível com o objeto	Comissão / Fiscal	Solicitação de regularização imediata e aplicação de penalidades	Administração
Técnico	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Média	Alto	Prejuízo à utilização dos produtos e ao interesse público	Especificação detalhada dos itens no Termo de Referência	Comissão / Fiscal	Recusa do recebimento e substituição dos produtos	Contratada / Fiscal
Técnico	Fornecimento de produtos com validade inadequada ou vencidos	Baixa	Alto	Perda dos produtos e risco à saúde dos usuários	Exigência de prazo mínimo de validade e conferência no recebimento	Fiscal do Contrato	Recusa do recebimento e substituição imediata	Contratada
Sanitário	Fornecimento de alimentos impróprios para consumo ou fora dos padrões sanitários	Baixa	Alto	Riscos à saúde pública e desperdício de recursos	Exigência de atendimento às normas sanitárias e fiscalização do recebimento	Fiscal / Secretaria Requisitante	Substituição imediata e aplicação das penalidades cabíveis	Contratada
Sanitário	Transporte inadequado de produtos perecíveis ou refrigerados	Média	Alto	Perda da qualidade dos alimentos e risco sanitário	Exigência de transporte adequado e observância das condições de conservação	Contratada	Recusa do recebimento dos produtos	Fiscal / Contratada
Administrativo	Falhas de comunicação entre contratada e Administração	Média	Médio	Atrasos e divergências operacionais	Definição de canais formais de comunicação	Fiscal do Contrato	Notificação formal e alinhamento operacional	Fiscal
Administrativo	Divergência entre quantitativos solicitados e entregues	Média	Médio	Prejuízo ao controle de estoque e à gestão contratual	Conferência quantitativa no ato do recebimento	Fiscal / Almoarifado	Correção da entrega e registro da ocorrência	Contratada
Financeiro	Proposta inexecutável	Baixa	Alto	Inexecução contratual e	Análise de exequibilidade	Pregoeiro /	Convocação do próximo	Administração



GOVERNO MUNICIPAL
Campo Bonito

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
				risco de desabastecimento	durante o certame	Equipe de Apoio	colocado e aplicação de sanções	
Financeiro	Oscilação significativa dos preços de mercado	Média	Médio	Desequilíbrio econômico e dificuldades de fornecimento	Pesquisa de preços adequada e planejamento da contratação	Comissão de Planejamento	Aplicação dos mecanismos legais cabíveis, quando pertinentes	Administração
Financeiro	Cobrança de produtos não entregues	Baixa	Alto	Dano ao erário	Conferência física e documental antes da liquidação da despesa	Fiscal do Contrato	Glosa dos valores e responsabilização contratual	Administração
Contratual	Descumprimento das cláusulas contratuais	Média	Alto	Prejuízo à continuidade do abastecimento	Fiscalização contínua da execução contratual	Fiscal / Secretaria	Aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021	Administração

Campo Bonito – PR, 19 de junho de 2026.

Maycon Luiz de Almeida
Secretário de Administração