



MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de materiais esportivos e correlatos para a manutenção das escolinhas esportivas de futsal, futebol de campo, Badminton, realização de campeonatos municipais, bem como, materiais para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino durante as aulas de Educação Física nas escolas e demais atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Responsável pelo gerenciamento de riscos: Secretaria Municipal de Educação

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Grau de Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Entrega fora do prazo pela contratada	Média	Alto	Alto	Definir prazo claro em edital e contrato; exigir capacidade logística	Aplicação de penalidades; notificação formal; contratação de remanescente
Fornecimento de materiais de baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Especificações técnicas detalhadas; exigência de padrões mínimos	Substituição dos itens; acionamento de garantia
Entrega incompleta dos kits	Baixa	Alto	Médio	Conferência rigorosa no recebimento; exigência de fornecimento integral	Recusa do recebimento; solicitação de complementação imediata
Descontinuidade de fornecimento pelo fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Análise de capacidade técnica e econômico-financeira	Convocação de próximo colocado; nova contratação
Avarias nos materiais durante transporte	Média	Médio	Médio	Exigir embalagem adequada e transporte seguro	Substituição dos itens danificados sem ônus
Superestimação ou subestimação da demanda	Baixa	Médio	Baixo	Levantamento prévio adequado no DFD e planejamento	Ajustes futuros em novas contratações
Baixa durabilidade dos materiais	Média	Médio	Médio	Exigir materiais de qualidade e garantia mínima	Reposição via garantia; nova aquisição planejada
Uso inadequado dos materiais pelos usuários	Média	Médio	Médio	Orientação e treinamento dos usuários	Reposição gradual; reforço nas orientações
Impactos ambientais pelo descarte inadequado	Baixa	Médio	Baixo	Incentivo à reutilização e descarte correto	Parcerias para reciclagem; descarte ambientalmente adequado
Restrição à competitividade no certame	Baixa	Alto	Médio	Elaboração de edital sem exigências restritivas	Revisão do edital; republicação se necessário





2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

3. CONCLUSÃO

A análise dos riscos associados à contratação dos materiais esportivos demonstra que, embora existam eventos que possam impactar a execução contratual, a maioria apresenta nível de risco baixo a médio, sendo plenamente gerenciável por meio de medidas preventivas e mitigadoras adequadas. Os riscos classificados como de maior relevância, especialmente aqueles relacionados à qualidade dos materiais e ao cumprimento dos prazos de entrega, podem ser significativamente reduzidos mediante a definição clara de requisitos técnicos, critérios rigorosos de habilitação e fiscalização efetiva do contrato.

Verifica-se que a adoção de boas práticas de planejamento, aliada a uma gestão contratual eficiente, contribui para minimizar a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados, bem como para reduzir seus impactos caso venham a se concretizar. A previsão de cláusulas contratuais específicas, como garantias, penalidades e critérios de aceitação dos materiais, reforça a segurança da contratação e resguarda o interesse público.

Dessa forma, conclui-se que a contratação é viável sob a ótica de gestão de riscos, não havendo impedimentos relevantes à sua realização. Os riscos identificados são considerados aceitáveis e controláveis, desde que observadas as medidas propostas, assegurando-se, assim, a adequada execução do objeto e o alcance dos resultados pretendidos, em consonância com os princípios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SULINA

www.sulina.pr.gov.br | prefeitura@sulina.gov.br



Nome: Alan Luiz Griebeler
CPF: ***.307.059-**

Assinado com certificado digital avançado

Alan Luiz Griebeler
Setor de Contratação

Documento assinado digitalmente em 23/04/2026 07:56:14
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/hrVlk> para
verificar a autenticidade.

