

Proprietário: Município de Belmonte	CNPJ: 80.912.108/0001-90
Endereço: Rua Engenheiro Francisco Pereira Passos	
Responsável Técnico: Rodrigo Alberto Grassioli	CPF: 892.953.409-06
Metragem: 845,00m²	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS			150 DIAS			180 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.900,41	100%	100%	R\$ 4.900,41	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 65.493,70	20%	20%	R\$ 13.098,74	20%	40%	R\$ 13.098,74	15%	55%	R\$ 9.824,06	15%	70%	R\$ 9.824,06	15%	85%	R\$ 9.824,06	15%	100%	R\$ 9.824,06
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 81.381,98	20%	15%	R\$ 16.276,40	20%	40%	R\$ 16.276,40	15%	55%	R\$ 12.207,30	15%	70%	R\$ 12.207,30	15%	85%	R\$ 12.207,30	15%	100%	R\$ 12.207,30
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.028,24	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	25%	25%	R\$ 507,06	25%	50%	R\$ 507,06	25%	75%	R\$ 507,06	25%	100%	R\$ 507,06
	TOTAL OBRA	153.804,33																		
	ACUMULADO MÊS				R\$ 34.275,55			R\$ 29.375,14			R\$ 22.538,41			R\$ 22.538,41			R\$ 22.538,41			R\$ 22.538,41

Belmonte, 27 de abril de 2026.

Rodrigo Alberto Grassioli
Diretor de Serviços e Obras de Engenharia
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A109540-4