



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE

Obra: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA "A" ÁREA

Endereço: Rua Pinheiro Machado

Proprietário: Município de Belmonte

Responsável Técnico: André Tiago Tenroller

Metragem: Área a Pavimentar: 2481,26m<sup>2</sup>

CNPJ: 80.912.108/0001-90

Crea-SC: 222.576-8

BDI 24,96%

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
			MÊS 01 JUNHO		MÊS 02 JULHO		MÊS 03 AGOSTO	
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$6.414,79	40%	40%	30%	70%	30%	100%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$97.088,79	30%	30%	40%	70%	30%	100%
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$216.801,77		0%	50%	50%	50%	100%
4	SINALIZAÇÃO	R\$1.942,91		0%		0%	100%	100%
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS A EXECUTAR</b>		<b>R\$322.248,26</b>	<b>9,83%</b>	<b>9,83%</b>	<b>46,29%</b>	<b>56,12%</b>	<b>43,88%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORES EM REAIS (R\$)</b>			<b>R\$ 31.692,55</b>	<b>R\$ 31.692,55</b>	<b>R\$ 149.160,84</b>	<b>R\$ 180.853,39</b>	<b>R\$ 141.394,87</b>	<b>R\$ 322.248,26</b>

Belmonte, 05 de março de 2026

ANDRÉ TIAGO TENROLLER  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC: 222576-8