

CRONOGRAMA GLOBAL

Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : LINHA SÃO JUDAS TADEU - Trecho I

Área: 1.200,00m²

Discriminação		Valores	Peso	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
		(R\$)	%	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1.0	PLACAS - Convênio	2.718,46	2,05%	2.718,46	2,05%						
2.0	TERRAPLENAGEM	467,45	0,35%	233,73	0,18%	233,73	0,18%				
3.0	DRENAGEM PLUVIAL	9.251,80	6,97%	4.625,90	3,48%	4.625,90	3,48%				
4.0	PAVIMENTAÇÃO	119.342,00	89,86%	29.835,50	22,47%	29.835,50	22,47%	29.835,50	22,47%	29.835,50	22,47%
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	1.022,48	0,77%					511,24	0,38%	511,24	0,38%
	Simplex			37.413,59	28,18%	34.695,13	26,13%	30.346,74	22,85%	30.346,74	22,85%
	Acumulado	132.802,19	100,00%	37.413,59	28,18%	72.108,72	54,31%	102.455,46	77,16%	132.802,19	100,00%

Maravilha (SC), 06 de maio de 2025.

LEANDRA FACHINI BOITA

Engenharia Civil - Amerios

CREA/SC 129.788-3