

CRONOGRAMA GLOBAL

Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

Projeto : TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO

Local : LINHA TRAIÍRAS

Área: 1.394,70m²

Discriminação	Valores (R\$)	Peso %	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		
			R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	
1.0	PLACAS - Convênio	2.654,04	1,48%	2.654,04	1,48%						
2.0	TERRAPLENAGEM	6.385,12	3,57%	3.192,56	1,78%	3.192,56	1,78%				
3.0	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL	31.528,90	17,62%	15.764,45	8,81%	15.764,45	8,81%				
4.0	PAVIMENTAÇÃO	114.787,17	64,17%	28.696,79	16,04%	28.696,79	16,04%	28.696,79	16,04%	28.696,79	16,04%
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	800,92	0,45%							800,92	0,45%
6.0	MEIO -FIO	21.704,78	12,13%					10.852,39	6,07%	10.852,39	6,07%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.031,56	0,58%							1.031,56	0,58%
	Simplex			50.307,84	28,11%	47.653,80	26,63%	39.549,18	22,11%	41.381,66	23,14%
		178.892,49	100,00%								
	Acumulado			50.307,84	28,11%	97.961,64	54,74%	137.510,82	76,85%	178.892,49	100,00%

Maravilha (SC), 13 de março de 2026.

LEANDRA FACHINI BOITA

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 129.788-3