



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
PROJETO: REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DE LINHA LIBERDADE
ENDEREÇO DA OBRA: LINHA LIBERDADE, SANTA HELENA - SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DE LINHA LIBERDADE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇO	VALOR	PESO	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 946,06	0,25%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 10.617,62	2,75%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
1.3	PISO DA QUADRA E ENTORNO	R\$ 127.342,77	33,02%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%
1.4	PINTURA DA QUADRA	R\$ 52.312,33	13,57%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%
1.5	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS	R\$ 98.767,19	25,61%	25%	25%	25%	50%	50%	100%	0%	100%
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.577,46	1,71%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.669,28	8,47%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%
1.8	ACESSIBILIDADE E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.688,93	0,70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1.9	EXECUÇÃO DOS MUROS	R\$ 49.713,21	12,89%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%
1.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.988,51	1,03%	40%	40%	0%	40%	0%	40%	60%	100%
	TOTAL	R\$ 385.623,36	100,00%								

ENGENHEIRO CIVIL
PABLO CONRADO PRESTES DE OLIVEIRA
CREA SC:171204-5

RESPONSÁVEL PELA PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITO: BLÁSIO IVO HICKMANN
CPF: 563.400.799-20

SANTA HELENA - SC 11/04/2024

