



Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: pm@godoymoreira.pr.gov.br

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

MEMORANDO TÉCNICO

ASSUNTO: Esclarecimentos Complementares ao Parecer Jurídico nº 20/2026 – Obra da Ponte sobre o Rio Corumbataí.

À Procuradoria Jurídica do Município,

Em resposta às solicitações de esclarecimento contidas no Parecer Jurídico nº 20/2026, apresentamos as seguintes justificativas técnicas relativas ao regime de execução e aos prazos contratuais da obra da ponte sobre o Rio Corumbataí:

1. Do Regime de Preço Fixo e Vantajosidade

Fica estabelecido que a execução da referida obra seguirá o regime de Empreitada por Preço Global, nos termos do Art. 6º, inciso XXVIII, da Lei nº 14.133/2021. Neste regime, a contratada assume a execução da totalidade do objeto por preço certo e total, devidamente discriminado no cronograma físico-financeiro.

A opção pela Empreitada por Preço Global justifica-se pela natureza do objeto (obra de arte especial), onde o foco da Administração Pública reside na entrega do produto final acabado e operacional. As principais diretrizes para este contrato são:

- **Previsibilidade Orçamentária:** O valor do contrato é fixado com base no Projeto Executivo, conferindo ao Município maior controle sobre o erário e reduzindo a volatilidade de custos unitários.
- **Transferência de Risco Quantitativo:** Cabe à contratada a responsabilidade pela correta quantificação dos materiais e serviços necessários. Eventuais distorções de quantitativos apuradas durante a execução, que não configurem alteração do escopo ou erro grosseiro de projeto, correm por conta e risco do particular.
- **Eficiência na Medição:** O critério de pagamento será pautado pela conclusão de etapas e marcos de execução (ex: infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura), simplificando a fiscalização e vinculando o desembolso ao progresso efetivo da obra.

Para assegurar a viabilidade deste regime, a Administração declara que o Projeto Executivo contempla todos os elementos necessários, incluindo sondagens geológicas e estudos hidrológicos, abrangendo a totalidade dos serviços descritos no orçamento e projeto executivo, minimizando a necessidade de aditivos contratuais por eventos previsíveis.

É fundamental estabelecer de forma clara no edital que o contrato será de preço fixo e



Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: pm@godoymoreira.pr.gov.br

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

irreajustável, visando mitigar riscos de "pedidos de aditivos" por serviços que já deveriam estar contemplados na proposta da contratada. Ao definir que o preço abrange o escopo integral, a Administração Pública transfere à empresa a responsabilidade pela precisão do levantamento quantitativo, conferindo maior segurança orçamentária ao Município.

2. Dos Prazos de Execução e Vigência

Com base na complexidade técnica da obra (fundações, estruturas e acessos) e considerando possíveis sazonalidades do Rio Corumbataí, definimos os seguintes prazos:

Prazo de Execução: 24 (vinte e quatro) meses. Este período é considerado o tempo técnico razoável para a conclusão física da ponte, permitindo margem para as fases de infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura.

Prazo de Vigência: 36 (trinta e seis) meses. A extensão da vigência para além do prazo de execução é necessária para comportar os trâmites administrativos de recebimento provisório e definitivo, medições finais, e eventuais ajustes burocráticos pós-obra, garantindo que o contrato não expire antes da liquidação total do objeto.

Tais medidas buscam alinhar o certame aos princípios da eficiência e da economicidade, garantindo que a execução ocorra dentro de um cronograma realista e com o mínimo de interferências financeiras extraordinárias.

Permanecemos à disposição para demais ajustes necessários.

Godoy Moreira – Pr, 19 de Fevereiro de 2026.

LOHANA DE AZEVEDO ALVÃO
Engenheira Civil – CREA PR-189615/D