



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES  
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES



PRÓPRIO: Drenagem Urbana e Reconstru  
MUNICÍPIO: Altônia  
EMPRESA:

DATA:  
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO  
PROTOCOLO: 24992786-2

PRazo EXECUÇÃO 180 DIAS

| ITEM                                                  | SERVIÇOS                             | ÍNDICE  | 30         | % NO PERIODO | 60         | % NO PERIODO | 90         | % NO PERIODO | 120        | % NO PERIODO | 150          | % NO PERIODO | 180          | % NO PERIODO | BDI                        | 27,07%                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                      |         |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              | VALOR<br>SERVIÇO<br>C/ BDI | VALOR<br>PLANILHA<br>S/ BDI |
| 01                                                    | SERVIÇOS PRELIMINARES                | 0,71%   | 8.477,97   | 100,00%      |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              | 8.477,97                   | 6.671,64                    |
| 02                                                    | TERRAPLANAGEM                        | 0,53%   | 6.413,74   | 100,00%      |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              | 6.413,74                   | 5.047,22                    |
| 03                                                    | DRENAGEM                             | 70,40%  | 169.131,88 | 20,00%       | 253.697,83 | 30,00%       | 253.697,83 | 30,00%       | 169.131,88 | 20,00%       |              |              |              |              | 845.659,42                 | 665.481,58                  |
| 04                                                    | BASE / SUBASE                        | 6,08%   |            |              |            |              |            |              |            |              | 73.070,80    | 100,00%      |              |              | 73.070,80                  | 57.502,19                   |
| 05                                                    | REVESTIEMTNO                         | 11,07%  |            |              |            |              |            |              |            |              | 39.896,44    | 30,00%       | 93.091,70    | 70,00%       | 132.988,14                 | 104.653,43                  |
| 06                                                    | SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 3,03%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              | 36.432,03    | 100,00%      | 36.432,03                  | 28.669,75                   |
| 07                                                    | ENSAIOS                              | 1,17%   | 2.109,46   | 15,00%       | 2.109,46   | 15,00%       |            |              |            |              | 2.812,61     | 20,00%       | 7.031,53     | 50,00%       | 14.063,06                  | 11.066,76                   |
| 08                                                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA          | 7,00%   | 14.017,55  | 16,66%       | 19.267,19  | 22,90%       | 19.107,34  | 22,71%       | 12.738,79  | 15,14%       | 8.717,43     | 10,36%       | 10.280,54    | 12,22%       | 84.128,85                  | 66.204,19                   |
| 09                                                    |                                      | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| 10                                                    |                                      | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| 11                                                    |                                      | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| 12                                                    |                                      | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| 13                                                    |                                      | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| 14                                                    |                                      | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| 15                                                    |                                      | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| 16                                                    |                                      | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| 17                                                    |                                      | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| 18                                                    |                                      | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| 19                                                    |                                      | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| 20                                                    |                                      | 0,00%   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO |                                      | 100,00% | 200.150,61 | 16,66%       | 275.074,47 | 22,90%       | 272.805,17 | 22,71%       | 181.870,67 | 15,14%       | 124.497,28   | 10,36%       | 146.835,81   | 12,22%       | 1.201.234,02               | 945.296,76                  |
| VALOR PROPOSTO                                        |                                      |         |            | 16,66%       |            | 22,90%       |            | 22,71%       |            | 15,14%       |              | 10,36%       |              | 12,22%       |                            |                             |
| DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS                |                                      |         |            |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |              |                            |                             |
| TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO               |                                      |         | 200.150,61 | 16,66%       | 475.225,09 | 39,56%       | 748.030,26 | 62,27%       | 929.900,93 | 77,41%       | 1.054.398,21 | 87,78%       | 1.201.234,02 | 100,00%      |                            |                             |