

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	BITURUNA		PRIORIDADE Nº 88	SAM	79
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	Vias diversas. Sede do Município de Bituruna - PR.			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			06/05/2026 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 1.162.986,92	Valor total Mão de Obra:	R\$ 372.025,58 31,99%	Valor total dos Materiais: R\$ 790.961,34 68,01%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.162.986,92	
Medição 1 - Início	30	R\$ 34.877,05	Instalação de placa de obra na rua das Camélias. Demolição de calçadas nas ruas da Camélias. Retiradas de meio fio nas ruas das Camélias
Medição 2	30	R\$ 64.381,93	Serviços de urbanização na rua das Camélias. Demolições na rua José Maria de Mattos. Serviços de terraplenagem, subbase e base nas rua José Maria de Mattos. Assentamento de Guia meio fio na rua José Maria de Mattos.
Medição 3	30	R\$ 583.065,89	Revestimento asfáltico com seus respectivos ensaios nas ruas das Camélias; José Maria de Mattos.
Medição 4	30	R\$ 47.075,59	Demolições na Travessa Lídia Oliveira Silveira. Execução de mureta na rua José Maria de Mattos. Assentamento de guias meio fio na travessa Lídia Oliveira Silveira e Avenida Hilário João Giacomini.
Medição 5	30	R\$ 310.460,78	Instalação de guarda corpo na rua José Maria de Mattos. Execução de revestimento asfáltico com seus respectivos ensaios na travessa Lídia Oliveira Silveira e Hilário João Giacomini. Serviços de urbanização na travessa Lídia Oliveira Silveira e na Av. Hilário João Giacomini.
Medição 6	30	R\$ 123.125,68	Sinalização de transito nas ruas das Camélias; Rua José Maria de Mattos; Travessa Lídia Oliveira Silveira e Avenida Hilário João Giacomini.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS - CREA PR-168.233/D - ART/RRT Nº 1720265475957	RODRIGO ROSSONI
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	