

MENU

CAIXA**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	ApELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	0	MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC	CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE CONCRETO ARMADO - PON	CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO PARA

Cronograma: 1

FILTRO
↓

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Falta distribuir:				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
0,00% -->	1. SERVIÇOS INICIAIS	21.991,36	% Período:	100,00%									
0,00% -->	2. SERVIÇOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS E	15.381,36	% Período:	100,00%									
0,00% -->	3. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	56.948,21	% Período:	50,00%	50,00%								
0,00% -->	4. CONTENÇÕES DE APOIO	40.901,11	% Período:	50,00%	50,00%								
0,00% -->	5. SERVIÇOS FINAIS	27.706,40	% Período:		100,00%								
Total: R\$ 162.928,44				%:	52,97%	47,03%							
				Período:	Repasso:	-	-						
					Contrapartida:	86.297,38	76.631,06						
					Outros:	-	-						
					Investimento:	86.297,38	76.631,06						
				Acumulado:	%:	52,97%	100,00%						
					Repasso:	-	-						
					Contrapartida:	86.297,38	162.928,44						
					Outros:	-	-						
					Investimento:	86.297,38	162.928,44						

LAURO MULLER/SCLocalquarta-feira, 18 de março de 2026DataResponsável TécnicoNome: CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZACREA/CAU: 069677-1ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC	KIT DE TRAI
------------------	----------------	--	-------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	11	12
				02/27	03/27
1.	SERVIÇOS INICIAIS	21.991,36	% Período:		
2.	SERVIÇOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS E	15.381,36	% Período:		
3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	56.948,21	% Período:		
4.	CONTENÇÕES DE APOIO	40.901,11	% Período:		
5.	SERVIÇOS FINAIS	27.706,40	% Período:		
Total: R\$ 162.928,44					
	Período:	%:			
		Repasse:			
		Contrapartida:			
		Outros:			
		Investimento:			
	Acumulado:	%:			
		Repasse:			
		Contrapartida:			
		Outros:			
		Investimento:			

LAURO MULLER/SC _____

Local

quarta-feira, 18 de março de 2026 _____

Data



Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

21P

708

L1G

WN0