



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO

CNPJ 82 561 093 /0001-98

Administração 2021/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS PROJETADAS,
SÃO FRANCISCO XAVIER, INTERIOR

DATA

out/25

MÊS

ITEM	SERVIÇOS	PESO %	VALOR ITEM	1		2		3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,40	1.606,85	100%	1.606,85	0%	0,00	0%	0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	88,68	354.716,09	20%	70.943,22	50%	177.358,05	30%	106.414,83
3	DRENAGEM PLUVIAL	10,92	43.677,06	70%	30.573,94	0%	0,00	30%	13.103,12
		100,00	400.000,00	25,78	103.124,01	44,34	177.358,05	29,88	119.517,95
		100,00	400.000,00	25,78	103.124,01	70,12	280.482,06	100,00	400.000,00

São Joaquim, 13 de outubro de 2025.

Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2