

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – REFORMA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO							
ENDEREÇO	Av. Nereu Ramos, 134, Centro, Itapema-SC						
RESP. TEC.	Crisley Cruz de Oliveira						
ITEM	SERVIÇO	TOTAL	1º MÊS	PERC.	2º MÊS	PERC.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.762,37	1.762,37	100%	0,00	0%	1.762,37
2.0	TETO	16.388,78	16.388,78	100%	0,00	0%	16.388,78
3.0	PAREDE	110.670,51	11.067,05	10%	99.603,46	90%	110.670,51
4.0	PISO	41.818,27	20.909,14	50%	20.909,14	50%	41.818,27
5.0	ESQUADRIAS	13.965,21	0,00	0%	13.965,21	100%	13.965,21
6.0	INSTALAÇÕES	48.315,33	19.326,13	40%	28.989,20	60%	48.315,33
7.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	5.102,72	0,00	0%	5.102,72	100%	5.102,72
8.0	SERVIÇOS FINAIS	3.664,39	0,00	0%	3.664,39	100%	3.664,39
TOTAL		241.687,58					241.687,58
PARCIAL SIMPLES			69.453,46		172.234,11	241.687,58	
PERCENTUAL SIMPLES			28,74%		71,26%		
PARCIAIS ACUMULADOS			69.453,46		241.687,58		
PERCENTUAIS ACUMULADOS			28,74%		100,00%		
Itapema, 20 de agosto de 2025							
Crisley Cruz de Oliveira Eng Civil - CREA SC 070.790-1 Prefeitura Municipal de Itapema				Daniel de Amorim Secretário de Planejamento Prefeitura Municipal de Itapema			

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO