

OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO DA AVENIDA JOSÉ NEOLI CRUZ

CRONOGRAMA											
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		
			DIAS CORRIDOS								
LOTE	PRODUTO	DESCRIÇÃO	15	30	45	60	75	90	105	120	
1	PROJETO DE ENGENHARIA - REQUALIFICAÇÃO RUA BLUMENAU										
1	1	PLANO DE TRABALHO GERAL	3								
1	2	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	3								
1	3	ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA	2								
1	4	ANÁLISE PMPB	5								
1	5	PROJETO GEOMÉTRICO									
1	6	PROJETO DE REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES									
1	7	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	2	8							
1	8	PROJETO DE PASSARELAS									
1	9	PROJETO DE ACESSIBILIDADE									
1	10	MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		5							
1	11	ANÁLISE PMPB		2	3						
1	12	CORREÇÕES E REVISÕES PROJETOS, MEMORIAL, CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			5						
1	13	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANO DE EXECUÇÃO			5						
1	14	ANÁLISE PMPB			2	3					
1	15	CORREÇÕES E REVISÕES ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANO DE EXECUÇÃO				3					
1	16	OBTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO JUNTO À FAMAP				5					
1	17	APROVAÇÃO DO PROJETO E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO JUNTO À SEPLAN				4	10				

ROMÁRIO HEIDEMANN JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA/SC 162152-4