



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0340/2025	0	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	ESPAÇO MULTIUSO EM GRAMA SINTÉTICA	ESPAÇO MULTIUSO EM GRAMA SINTÉTICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	ESPAÇO MULTIUSO EM GRAMA SINTÉTICA	101.822,59	% Período:	54,95%	45,05%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.450,98	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	LOCAÇÃO DE OBRA	10.074,21	% Período:	100,00%											
1.3.	CONSTRUÇÃO DA QUADRA	85.297,40	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 101.822,59			%:	54,95%	45,05%										
Período:	Repass:			54.946,94	45.053,06										
	Contrapartida:			1.001,46	821,13										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			55.948,40	45.874,19										
Acumulado:	%:			54,95%	100,00%										
	Repass:			54.946,94	100.000,00										
	Contrapartida:			1.001,46	1.822,59										
	Outros:			-	-										
Investimento:				55.948,40	101.822,59										
Administração Local:				50,00%	100,00%										

ANITA GARIBALDI/SC
Local
segunda-feira, 1 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: AMANDA T. DETOFFOL VARELA
CREA/CAU: 174066-3
ART/RTT: 10524337-4