



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
RECURSOS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR           | APELIDO EMPREENDIMENTO                            | DESCRIÇÃO DO LOTE                                            |
|-------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0           | 0       | PREFEITURAL MUNICIPAL BOM RE | PARQUE DE DIVERSÕES – CENTRO POLIESPORTIVO MUNICI | PARQUE DE DIVERSÕES – CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL PREFEIT |

| Item                                                | Descrição           | Valor (R\$)    | Parcelas:  | 1       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                     |                     |                |            | 08/26   | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 |
| 1.                                                  | PARQUE DE DIVERSÕES | 57.539,50      | % Período: | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                                                | SERVIÇOS INICIAIS   | 1.138,10       | % Período: | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                                                | EQUIPAMENTOS        | 46.075,00      | % Período: | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                                                | QUADRA DE AREIA     | 10.326,40      | % Período: | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Total: R\$ 57.539,50                                |                     |                |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| crossserviço da Administração Local:<br>\$ INICIAIS | Período:            | %:             | 100,00%    |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     |                     | Repassar:      | -          |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     |                     | Contrapartida: | 57.539,50  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     |                     | Outros:        | -          |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     | Acumulado:          | Investimento:  | 57.539,50  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     |                     | %:             | 100,00%    |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     |                     | Repassar:      | -          |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                     |                     | Contrapartida: | 57.539,50  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Outros:                                             | -                   |                |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Investimento:                                       | 57.539,50           |                |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Administração Local:                                |                     |                | 100,00%    |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

crossserviço da Administração Local:

5 INICIAIS

BOM RETIRO/SC

Local

quarta-feira, 17 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: SUSANY BONIN CABRAL

CREA/CAU: 182999-1

ART/RTT: 0



Documento assinado digitalmente

SUSANY BONIN CABRAL

Data: 03/07/2026 09:47:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>