



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	ApELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BOM RETIRO	#REF!	CABECEIRA PADRÃO ESTRADAS VICINAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	CABECEIRA PADRÃO MUNICÍPIO DE B	120.060,11	% Período:	45,78%	54,22%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.287,00	% Período:	45,00%	55,00%										
1.2.	MOBILIZAÇÃO	5.674,09	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.182,17	% Período:	100,00%											
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.572,80	% Período:	100,00%											
1.5.	SAPATA EM CONCRETO (2X)	32.160,29	% Período:	100,00%											
1.6.	CORTINA DE CONCRETO (2X)	56.509,67	% Período:		100,00%										
1.7.	DESMOBILIZAÇÃO	5.674,09	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 120.060,11			%:	45,78%	54,22%										
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	Repasse:		-	-										
		Contrapartida:		54.968,50	65.091,61										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		54.968,50	65.091,61										
	Acumulado:	%:		45,78%	100,00%										
		Repasse:		-	-										
		Contrapartida:		54.968,50	120.060,11										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		54.968,50	120.060,11										
		Administração Local:		45,00%	100,00%										

BOM RETIRO  
Local  
  
sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES  
CREA/CAU: 172357-5  
ART/RRT: