

CRONOGRAMA GLOBAL

Município : **MUNICÍPIO DE MARAVILHA - SC**
Projeto : **Pavimentação em Asfalto, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçada Pública**
Local : **Rua Rodolfo meneses**
Área Total: **707,20 m²**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.680,55	0,77%	100,00	100,00						
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 11.935,97	3,44%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
3	BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 67.055,54	19,34%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO - CAPA	R\$ 80.818,56	23,31%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 1.688,15	0,49%							100,00	100,00
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 1.530,96	0,44%							100,00	100,00
7	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 2.681,87	0,77%	50,00	50,00	50,00	100,00				
8	GUARDA CORPO	R\$ 84.151,36	24,28%							100,00	100,00
9	CALÇADA PÚBLICA	R\$ 79.171,51	22,84%							100,00	100,00
10	MEIO FIO	R\$ 14.938,78	4,31%							100,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	R\$ 346.653,24	100,00%	12,69 %	11,91 %	11,53 %	63,88 %
TOTAL SIMPLES (R\$)			R\$ 43.974,00	R\$ 41.293,45	R\$ 39.952,52	R\$ 221.433,27
TOTAL ACUMULADO (%)			12,69 %	24,60 %	36,12 %	100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 43.974,00	R\$ 85.267,45	R\$ 125.219,97	R\$ 346.653,24

Maravilha (SC), 24 de fevereiro de 2025

Leandra Fachini Boita
Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
CREA/SC 129.788-3